
UNIDAD DE NEGOCIO ENERGÉTICO 
Literal k del Art. 7 de la 

LOTAIP

1
EJECUCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
PALMIRA NANEGAL (10MW)

100% de supervisión y fiscalización de obra conforme 
el avance de construcción planificado

100% 95% 95%  $                                  215.000,00   $                                   164.089,00  76%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

2
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO DE LA 
CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
ALAMBI‐TULIPE (8 MW)

70% de ejecución estudios y diseños 70% 100% 143%  $                                     36.445,23   $                                       2.069,20  6%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

3
ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE DISEÑO E INICIO DE  
CONSTRUCCIÓN DE LA CENTRAL HIDROELÉCTRICA 
MARÍA MAGDALENA (21 MW)

50% de estudios de diseño definitivo elaborado 50% 100% 200%  $                                  257.600,00   $                                     10.920,00  4%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

4
CONSULTORIA PARA LA VERIFICACIÓN Y 
CONSTATACIÓN TÉCNICA DE LOS PROCESOS DE 
INFRAESTRUCTURA CONTRATADOS POR LA EXDINSE

100% de ejecución para finalizar la consultoria 100% 100% 100%  $                                  231.308,62   $                                   133.917,88  58%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

5
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA IMPLANTACIÓN 
ARQUITECTÓNICA DE UNIDADES EDUCATIVAS 
ESTANDARIZADAS DEL MILENIO

100% de estudios y diseños finalizado 100% 100% 100%  $                                  441.134,40   $                                   225.572,85  51%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

6

CIERRE FINANCIERO DE LOS CONTRATOS DE 
CONSULTORIA PARA ESTUDIOS DE DISEÑO  DE LOS 
PROYECTOS HIDROELECTRICOS DE LA CUENCA DEL 
GUAYLLAMBA

100% de liquidación de contratos 100% 25% 25% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

7 NUEVOS EMPRENDIMIENTOS HIDROELECTRICOS 100% de CEM constituidas 100% 71% 71%  $                                     84.200,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

8

EJECUCION DEL CONTRATO PARA EL 
LEVANTAMIENTO CATASTRAL Y GESTION DE 
SERVIDUMBRES DEL SISTEMA DE TRANSMISION INGA‐
TISALEO, 500 KV 

40% de ejecución de lo planificado 40% 100% 250%  $                                  485.044,42   $                                   270.833,09  56%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

9
CUMPLIMIENTO DE APORTES RECIBIDOS POR LA 
CIUDADANIA EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ‐ UN 
DESARROLLO ENERGETICO

100% de cumplimiento de lo planificado 100% 94% 94% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

UNIDAD DE NEGOCIO INMOBILIARIO
Literal k del Art. 7 de la 

LOTAIP

10
CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO HABITACIONAL SOL 
DEL SUR Mz "H" BLOQUES

100% de construcción del conjunto habitacional
100% 93% 93%  $                               2.712.788,49   $                               1.110.327,43  41%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

11
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PROYECTO HABITACIONAL 
SOL DEL SUR Mz "G"

100% de prefactibilidad 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

12
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR 
PROYECTO INMOBILIARIO EN SANTO DOMINGO DE 
LOS TSÁCHILAS

100% de constitución de empresa de economía mixta
100% 100% 100% 20.100,00$                                       $                                     37.509,88  187%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

13
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA LA PRESTACIÓN DEL 
SERVICIO DE AUTOMATIZACIÓN INTEGRAL 
MUNICIPAL

100% de constitución de empresa de economía mixta 100% 100% 100% 20.100,00$                                      $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

14
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR TRES 
NUEVOS PROYECTOS INMOBILIARIOS 100% de socio seleccionado 100% 100% 100% 45.000,00$                                      $ 0,00  0%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

15
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR 
PROYECTO INMOBILIARIO INTIÑAN III

100% de alianza establecida
100% 100% 100% 78.100,00$                                       $                                     62.660,86  80%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

16
ALIANZA ESTRATÉGICA PARA DESARROLLAR 
PROYECTO CENTRO LOGÍSTICO Y DE TRANSFERENCIA

100% de alianza establecida 100% 50% 50% 42.500,00$                                       $                                     20.220,00  48%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

17 CIERRE DE PROYECTOS INMOBILIARIOS
100% de cumplimiento de lo planificado en los 

componentes 100% 94% 94% 377.585,99$                                    $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

18 GESTION DE COMERCIALIZACION 100% de gestión comercial 100% 99% 99% 2.240,00$                                        $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

19 POSTVENTA DE PROYECTOS INMOBILIARIOS 100% de gestión en postventa 100% 100% 100% 216.623,15$                                    $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

20
CONSULTORIA PARA LOS ESTUDIOS DE MERCADO DE 
VARIOS LOTES DE TERRENO 100% de estudios de mercado 100% 100% 100% 56.896,00$                                      $ 0,00  0%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

21
CUMPLIMIENTO DE APORTES RECIBIDOS POR LA 
CIUDADANIA EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ‐ UN 
VIVIENDA

100% de cumplimiento de lo planificado 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

UNIDAD DE NEGOCIO DE INFRAESTRUCTURA 
Literal k del Art. 7 de la 

LOTAIP

22
FISCALIZACIÓN DE COLEGIOS FEBRES CORDERO Y 
TUNGURAHUA

100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 107.920,66$                                     $                                     38.457,16  36%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

23
FISCALIZACIÓN COLEGIO TÉCNICO SUPERIOR 
GUAYAQUIL

100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 230.542,40$                                     $                                     32.983,24  14%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

24 FISCALIZACIÓN UNIDAD EDUCATIVA JOSÉ PERALTA 100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 141.820,42$                                     $                                     20.691,53  15%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

13. CUMPLIMIENTO DE LA EJECUCION PROGRAMÁTICA
META  POA

INDICADOR DE LA META

RESULTADOS
% CUMPLIMIENTO DE LA 

GESTIÓN
PRESUPUESTO CODIFICADO PRESUPUESTO EJECUTADO 

% CUMPLIMIENTO DEL 
PRESUPUESTO

LINK AL MEDIO DE 
VERIFICACIÓN PUBLICADO EN 

LA PÁG. WEB DE LA 
INSTITUCIÓN 

N.‐ DESCRIPCIÓN  TOTALES PLANIFICADOS TOTALES CUMPLIDOS

1 de 3 Empresa Pública HidroEquinoccio EP

http://epp.gob.ec/ley%20de%20transparencia/rendicioncuentas/2015/13%20ejecucion%20programatica/un%20energetico.pdf
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25 FISCALIZACIÓN COLEGIO JUAN EMILIO MURILLO 100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 110.776,18$                                     $                                     23.437,61  21%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

26
FISCALIZACIÓN UNIDAD EDUCATIVA LUIS PAUTA 
RODRIGUEZ

100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 52.673,93$                                       $                                     20.478,63  39%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

27 FISCALIZACIÓN COLEGIO VICTOR HUGO MORA 100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 116.904,45$                                     $                                     24.776,51  21%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

28
FISCALIZACIÓN UNIDAD EDUCATIVA CIUDAD 
RIOBAMBA

100% de fiscalización del avance de obra 100% 100% 100% 62.157,85$                                       $                                     21.887,73  35%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

29 REPOTENCIACIÓN COLEGIO MEJIA
100% de colegio repotenciado en infraestructura 

física
100% 85% 85% 3.700.178,78$                                 $                               1.025.714,38  28%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

30 REPOTENCIACIÓN COLEGIO MANUELA CAÑIZARES
100% de colegio repotenciado en infraestructura 

física
100% 90% 90% 1.605.672,43$                                 $                                   917.233,65  57%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

31 REPOTENCIACIÓN COLEGIO 24 DE MAYO
100% de colegio repotenciado en infraestructura 

física
100% 35% 35% 6.116.130,80$                                 $                                   855.885,08  14%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

32 REPOTENCIACIÓN COLEGIO CENTRAL TECNICO 
100% de colegio repotenciado en infraestructura 

física
100% 75% 75% 3.564.312,28$                                 $                               1.761.614,53  49%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

33 REPOTENCIACIÓN COLEGIO PROVINCIA DEL AZUAY
100% de colegio repotenciado en infraestructura 

física
100% 28% 28% 2.708.682,35$                                 $                                   493.366,70  18%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

34 VIVIENDAS FISCALES ESTANDARIZADAS 100% de viviendas construidas  100% 100% 100% 826.786,46$                                     $                                   348.562,61  42%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

35
CONSTRUCCIÓN DEL PUERTO FLUVIAL EN PUERTO 
PROVIDENCIA FASE I

100% de puerto fluvial construido 100% 85% 85% 8.911.940,13$                                 $                               2.638.465,49  30%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

36
REGENERACIÓN URBANA DE LA CALLE ROCAFUERTE 
DE LA CIUDAD DE CAYAMBE

100% de calle regenerada 100% 100% 100% 89.091,52$                                       $                                     50.762,74  57%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

37
TRASLADO DE LA ESCUELA DE GRUMETES A LA BASE 
NAVAL DE JARAMIJO (ESGRUM‐BASJAR)

100% de obra rehabilitada 100% 90% 90% 1.000.000,00$                                $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

38
ADQUISICIÓN DE AULAS MÓVILES Y BATERIAS 
SANITARIAS MÓVILES PARA LAS COORDINACIONES 
ZONALES DE EDUCACIÓN 

100% de aulas y baterias móviles implementadas 100% 95% 95% 9.880.861,60$                                 $                               2.131.098,03  22%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

39
CUMPLIMIENTO DE APORTES RECIBIDOS POR LA 
CIUDADANIA EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ‐ UN 
VIALIDAD

100% de cumplimiento de lo planificado 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

UNIDAD DE NEGOCIO DE GESTIÓN CULTURAL 
Literal k del Art. 7 de la 

LOTAIP

40
REDISEÑO, REMODELACIÓN Y OPERACIÓN DEL 
TEATRO, PLAZA DE LA REPÚBLICA, PARQUEADEROS Y 
MISIÓN PICHINCHA.

100% de cumplimiento de lo planificado 100% 100% 100% 5.255.750,71$                                 $                                     47.554,82  1%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

41
CUMPLIMIENTO DE APORTES RECIBIDOS POR LA 
CIUDADANIA EN RENDICIÓN DE CUENTAS 2014 ‐ UN 
TP Y PC

100% de cumplimiento de lo planificado 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
Literal k del Art. 7 de la 

LOTAIP

42 FACTIBILIDAD DE EMISIÓN DE OBLIGACIONES 100% de cumplimiento en lo planificado. 100% 100% 100% 62.328,00$                                      $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

43 ALIANZAS PÚBLICO PRIVADAS 100% de cumplimiento en lo planificado. 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

44 CONTRATOS NUEVOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 100% de cumplimiento en lo planificado. 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

45
GESTIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y 
CONTROL DE GESTIÓN

100% de ejecución de los procesos de planificación y 
control de gestión.

100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

46 GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL
50% de Cumplimiento de la Gestión Social y 

Ambiental
50% 86% 172% 38.673,70$                                      $ 0,00  0%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

47
IMPLEMENTAR Y GESTIONAR LA PLATAFORMA DE 
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN

100% de implementación y gestión de TI 100% 92% 92% 286.597,61$                                     $                                     76.225,76  27%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

48
GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE LOS PROCESOS DE 
ASESORÍA LEGAL

100% de administración del proceso de asesoría legal 100% 114% 114% 175.826,37$                                    $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

49
GESTIÓN DE LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS DE LA 
EMPRESA

100% de gestión del proceso administrativo 100% 100% 100% 629.834,01$                                     $                                   901.914,92  143%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

50
ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO DE LA 
EMPRESA

100% de administración del proceso de Talento 
Humano

100% 100% 100% 4.360.745,03$                                 $                               3.075.930,46  71%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR
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http://epp.gob.ec/ley%20de%20transparencia/rendicioncuentas/2015/13%20ejecucion%20programatica/infraestructura.pdf
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51 GESTIÓN ADMINISTRATIVA FINANCIERA 80% de administración del proceso financiero 80% 98% 123% 2.373.034,10$                                 $                               1.936.731,71  82%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

52 GESTIÓN DE COMPRAS PÚBLICAS
100% de administración del proceso de compras 

públicas.
100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%

Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR

53 GESTIÓN DE SECRETARIA GENERAL Y DOCUMENTAL 100% de gestión secretarial y documental 100% 100% 100% $ 0,00  $ 0,00  0%
Matriz aprobada por GG y 
Prefecto, Informe GpR
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