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Plan Estratégico Institucional

Plan Estratégico Empresarial

Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas

POA 2018- REFORMA POA 2018

Plan Anual de Inversiones (PAI)

PAI 2018

Montos Estado actual de avance| Link para descargar el
- Fecha de Fecha de or proyecto (link para | documento completo
Tipo (Programa, proyecto) | Nombre del programa, proyecto Objetivos estratégicos Metas presupuestados . . por proy {inkie u P
rogramados inicio culminacién descargar el del proyecto aprobado
Pro! documento) por la SENPLADES
Incrementar a la red nacional la
Cierre del Proyecto Hidroeléctrico |generacién de energia del proyecto con la
PICHINCHA INNOVA 100% 365,122.65| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Palmira-Nanegal C.E.M. 10MW finalidad de atender las necesidades del : $ 101/ 2/ eporte
consumo nacional.
Incrementar la generacién de energia
) y ! . Hidroeléctrica mediante el cierre
Cierre financiero e inicio de la financiero e inicio de la construccién de la
PICHINCHA INNOVA construccién de la Central Central Hidroeléctrica Magdalena 20MW 100% S 453,800.30| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Hidroeléctrica Magdalena 20MW - N
con la finalidad de atender las
necesidades del consumo nacional.
Incrementar la generacién de energia
. y . A Hidroeléctrica mediante el cierre
Cierre financiero e inicio de |a financiero e inicio de la construccion de la
PICHINCHA INNOVA construccion de la Central Central Hidroeléctrica Maravilla SMW con 100% $ 346,469.47| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Hidroeléctrica Maravilla 9MW . A
la finalidad de atender las necesidades
del consumo nacional.
Incrementar la generacién de energia
. y . i Hidroeléctrica mediante el cierre
Cierre financiero e inicio de |a financiero e inicio de la construccién de la
PICHINCHA INNOVA construccion de la Central Central Hidroeléctrica El Salto 30MW con 100% $ 468,143.65| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Hidroeléctrica El Salto 30MW . )
la finalidad de atender las necesidades
del consumo nacional.
PICHINCHA CONECTADA E OBRAS PRELIMINARES ¥ Incrementar la infraestructura vial para la
INTEGRADA CONSTRUCCION DE LA VIA Jona de Morona Santiago P 100% S 2,059,084.32| 02/01/2018 | 31/07/2018 Reporte GPR NO APLICA
MACUMA TAISHA 8
Construccién del Cuartel de bomberos
PICHINCHA CONECTADA E [CONSTRUCCION DEL CUARTEL DE
INTEGRADA BOMBEROS CAYAMBE AZCAZUBI para mejorar el servicio en el sector de 100% S 627,853.24| 02/07/2018 | 30/11/2018 Reporte GPR NO APLICA
Cayambe
PICHINCHA INNOVA PROYETO EOLICO HUASCACHACA | Apoyar al cambio de la matriz energética 100% S 3,024,000.00| 01/07/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
ADQUISICION DE UN SISTEMA
AUTONOMO DE ENERGIA PARA Implementar un sistema supresién y
LOS SISTEMAS DE SUPRESION Y
PICHINCHA INNOVA DETECCION DE INCENDIOS PARA deteccion de incendios en el Centro de 100% S 26,164.32| 15/08/2018 | 15/09/2018 Reporte GPR NO APLICA
C i E io Espej
EL CENTRO DE CONVENCIONES onvenciones tugenio tspejo
EUGENIO ESPEJO
MANTENIMIENTO INSTALACIONES Brind tenimiento a |
FOMENTO PRODUCTIVO | 115 0 rl':sgrla"‘cl”n::'d";:?o‘l"\: cas 100% $ 32,478.61| 01/10/2018 | 31/10/2018 Reporte GPR NO APLICA
READECUACION COLEGIO ELOY Rehabilitar las instalaci del Colegi
FOMENTO PRODUCTIVO |, -~ ehabilitar as;jyi?g‘::es el boleglo 100% $ 218,119.57| 01/10/2018 | 30/11/2018 Reporte GPR NO APLICA
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ADECUACION DORMITORIOS IGM Mej las instalaci del Instituts
FOMENTO PRODUCTIVO elorarfas instalaciones del Instituto 100% 626,322.89| 05/11/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Geogréfico Militar
PICHINCHA TERRITORIO |Construccién del Proyecto Incrementar el nimero de soluciones
itaci i i6 . Reporte GPR NO APLICA
GARANTE DE DERECHOS | Habitacional El Porton 11 habitacionales meqlan_te la Construccién 210U 112,581.86( 02/01/2018 | 31/12/2018 eporte
del Proyecto Habitacional El Porton Il
Reducir el nimero de Conjuntos
PICHINCHA TERRITORIO Habitacionales no entregados al
Ci d tos habitacionall 2U 230,924.24( 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
GARANTE DE DERECHOS |~ c''¢ €€ Proyectos habltacionales |\, i cinio mediante el Proyecto Cierre de /01/ 2/ eporte
proyectos habitacionales
PICHINCHA TERRITORIO |Posventa de proyectos Incrementar los clientes atendidos
i ici 9 . Reporte GPR NO APLICA
GARANTE DE DERECHOS |inmobiliarios mediante el Sel’VIICIO de_l?os_venta de 100% 52,191.49| 02/01/2018 | 31/12/2018 eporte
proyectos inmobiliarios
Incrementar la infraestructura cultural y
la oferta en camas y parqueaderos de la
PICHINCHA INTERCULTURAL Centro Cultural , Teatro, Plaza de Ciudad de Quito y de la Provincia de
Y DIVERSA la Republica, Nuevo Edificio Misién| Pichincha mediante la construccién del 100% 1,795,198.64| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Pichincha y Red de Parqueaderos Centro Cultural Teatro, Plaza de la
Republica , Nuevo Edificio Misién
Pichincha y Red de Parqueos y Hotel
FOMENTO PRODUCTIVO |Construccién Nuevo Edificiode | - Incrementar la infraestructura fisica de 100% 114,847.83| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Empresas Publicas Pichincha Empresas Publicas Pichincha
Incrementar el mejoramiento de la
Repontenciacion del Colegio 24 de | infraestructura educativa mediante la
FOMENTO PRODUCTIVO 1U 2,371,189.35| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Mayo CONT-SEDMQ-0105-2014 | Repontenciacién del Colegio 24 de Mayo /01/ 112/ eporte
CONT-SEDMQ-0105-2014
Fiscalizacién Unidad Educativa Incrementar Supervision de proyectos
FOMENTO PRODUCTIVO osé Peralta mediante la Fiscalizacion de la Unidad 1U 65,888.06| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Educativa José Peralta
Fiscalizacién Colegio Victor Hugo Incrementar Supervision de proyectos
FOMENTO PRODUCTIVO Mora g & mediante la Fiscalizacion del Colegio 1U 49,189.59( 02/01/2018 | 31/07/2018 Reporte GPR NO APLICA
Victor Hugo Mora
Incrementar la construccion de lugares
PARQUE FORESTAL LA PROPICIA biosaludables y deportivos mediante la
. Reporte GPR NO APLICA
FOMENTO PRODUCTIVO ESMERALDAS construccién del PARQUE FORESTAL LA 1u 1,231,480.30| 02/01/2018 | 31/07/2018 eporte
PROPICIA ESMERALDAS
Incrementar el mejoramiento de la
B infl truct ducativa -MINEDUC,
FOMENTO PRODUCTIVO | Colegio Nacional Mejia iniraestructura ecucativa ’ 1uU 1,193,868.72| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
mediante la Repotenciacién del Colegio
Nacional Mejia
Incrementar el mejoramiento de la
. infl truct ducativa -MINEDUC,
FOMENTO PRODUCTIVO | Colegio Central Técnico iniraestructura educativa ) 1U 381,946.87| 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
mediante la Repontenciacién del Colegio
Central Técnico
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Incrementar el mejoramiento de la
infraestructura de las vit de las 26
FOMENTO PRODUCTIVO  |VISERAS AGR iniraestructura de as viseras de fas 26U 117,323.18| 02/01/2018 | 31/03/2018 Reporte GPR NO APLICA
paradas de la Autopista General
Rumifiahui
Puente del Chaupi
PICHINCHA CONECTADA E . S Const ion del te de | [
Resolucién de Adjudicacion N° 646 0> occion detpuente de ingresoata 1U 261,521.74| 02/01/2018 | 31/08/2018 Reporte GPR NO APLICA
INTEGRADA Parroquia El Chaupi - GADPP
DGCP-17
Incrementtar el desarrollo productivo que
une 18 comunidades en el sector de la
PICHINCHA CONECTADAE |Puente T -Contrato GG-026- . .
uente Tena -tontrato Serena en el cantdn Tena mediante la 1U 7,324,473.54 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
INTEGRADA 2017 L.
construccion del Proyecto Puente Tena -
Contrato GG-026-2017
Construccion del nuevo muro de
proteccidn en la rivera derecha del .
PICHINCHA CONECTADAE |_, ) | tar el d I duct
Rio Napo y prolongacion de la calle nerementar el desarrolio procuctivo en 100% 8,965,358.51 19/02/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
INTEGRADA , la Zona de Nuevo Rocafuerte
Velasco Ibarra Malecén Nuevo
Rocafuerte
PICHINCHA CONECTADA E |Mejoramiento via Tocachi - Mejoramiento vial de la via Tocachi -
5,7k 604,068.29 01/03/2018 | 28/03/2018 Reporte GPR NO APLICA
INTEGRADA Malchingui Malchingui m 103/ /03/ eporte
Fiscalizacion terminal terrestre Ficalizacion de terminal terrestre en la
FOMENTO PRODUCTIVO - 100% 172,925.44| 09/07/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
Tena ciudad del Tena
Rehabilitacion emergente de la
PICHINCHA CONECTADA E |carretera Mitad del Mundo- Rehabilitacion emergente de la carretera "
E Reporte GPR NO APLICA
INTEGRADA Puente Rio Blanco - con Mitad del Mundo - Puente Rio Blanco 100% 3,706,589.73| 06/08/2018 | 31/12/2018 eporte
financiamiento
GESTION PARTICIPATIVA Y Incrementar los niveles de eficiencia y
Unidades Administrati 100% 9,448,649.74 02/01/2018 | 31/12/2018 Reporte GPR NO APLICA
TRANSPARENTE nidades Administrativas seguridad en la Empresa. : 101/ 2/ eporte
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCION 46,447,776.14
FECHA ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: 31/12/2018
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACION DE LA INFORMACION: MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL k): DIRECCION DE PLANIFICACION Y CONTROL DE GESTION
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION DEL LITERAL k): VELASTEGUI MORENO CINDY MARIBEL
CORREO ELECTRONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION: c empr ichincha.com
NUMERO TELEFONICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION: (02) 2279925 EXT 321
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