
 

 

 

ACTA No. 4 

SESIÓN 4 

PREGUNTAS, RESPUESTAS Y ACLARACIONES 

PROCESO: AE-HEQ-2024-001 

CONCURSO PÚBLICO PARA LA SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL 

RUMIÑAHUI -AGR-, ESCALÓN OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA 

COMERCIAL COMO “SOLUCIÓN VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA 

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA AGR”. 

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los 16 días del mes de diciembre del año 2024, siendo 

las 08h00, se autoconvocan todos los miembros del Comité de Selección, designados mediante 

Resolución Nro. 067-ADM-HEQ-EP-RT-2024, de 16 de septiembre de 2024. 

El señor Presidente del Comité de Selección, solicita la palabra y pone en consideración el orden del 

día que se detalla a continuación: 

1. Verificación de quórum 

2. Verificación del total de preguntas recibidas en el concurso público 

3. Respuestas a las preguntas recibidas 

4. Aclaraciones al concurso público. 

5. Asuntos Varios. 

 

DESARROLLO DE LA SESIÓN: 

- PUNTO 1: Verificación de quórum. 

Por solicitud del Presidente del Comité de Selección, la Secretaria del Comité, toma lista; y, se verifica 

que se cuenta con la presencia de todos los miembros, dándose así cumplimiento a lo establecido en 

el numeral 2.4.2.2 de la SECCIÓN II – INFORMACIÓN GENERAL, de los pliegos de bases del 

proceso de concurso público para la “SELECCIÓN DE ALIADO ESTRATÉGICO PARA LA 

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN 

Y MANTENIMIENTO DE LA FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI 

-AGR-, ESCALÓN OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL 

COMO “SOLUCIÓN VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AGR”, signado con código Nro. AE-HEQ-2024-001.  



 

 

- PUNTO 2: Verificación del total de preguntas recibidas en el concurso público. 

Por parte de la Secretaria del Comité de Selección, se informa que la Secretaria General de la Empresa 

Pública HIDROEQUINOCCIO EP, ha remitido los siguientes correos electrónicos, con preguntas 

de varios oferentes: 

NRO. 

FECHA DE 
ENVÍO POR 
PARTE DE 

SECRETARIA 

HORA DE 
ENVÍO POR 
PARTE DE 

SECRETARIA 

FECHA DEL 
CORREO DEL 
OFERENTE 

HORA DE 
CORREO DEL 
OFERENTE 

1 26-sep-24 9H39 26-sep-24 7H52 

2 26-sep-24 9H40 26-sep-24 20H31 

3 26-sep-24 9H42 24-sep-24 8H24 

4 27-sep-24 9H42 27-sep-24 7H27 

5 18-oct-24 11H45 18-oct-24 11H06 

6 18-oct-24 11H47 18-oct-24 10H29 

7 18-oct-24 11H49 18-oct-24 10H01 

8 18-oct-24 15H34 18-oct-24 14H58 

9 18-oct-24 16H31 18-oct-24 15H59 

10 21-oct-24 10H12 18-oct-24 13H42 

 

Verificados los correos recibidos, hasta el 27 de septiembre de 2024, se evidencia que la mayoría de 

preguntas y solicitud de aclaraciones, se realizaron en función de la visita técnica y la conferencia, las 

cuales fueron programadas para el 30 de septiembre de 2024 y 01 de octubre de 2024 respectivamente, 

según consta en el cronograma del proceso. Con la finalidad de dar oportuna diligencia, las preguntas 

sobre las actividades antes señaladas, fueron atendidas, según consta en Acta No. 1 Preguntas, 

Respuestas y Aclaraciones, suscrita el 27 de septiembre de 2024. 

Una vez precluida la etapa para realizar preguntas, esto es hasta las 18H00 del día viernes 08 de 

noviembre de 2024, se han recibido las siguientes preguntas y/o solicitud de aclaraciones, que están 

pendientes de ser atendidas por parte del Comité de Selección: 

 

FECHA DEL 
CORREO DEL 
OFERENTE 

HORA DE 
CORREO DEL 
OFERENTE 

NRO. DE 
PREGUNTAS 
RECIBIDAS 

PENDIENTES DE 
ATENDER 

26-sep-24 7H52 2 

26-sep-24 20H31 0 

24-sep-24 8H24 1 



 

 

27-sep-24 7H27 0 

18-oct-24 11H06 8 

18-oct-24 10H29 0 

18-oct-24 10H01 19 

18-oct-24 14H58 127 

18-oct-24 13H42 2 

TOTAL DE PREGUNTAS 159 

 

Mediante oficio S/N, presentado el día 07 de noviembre de 2024, plantea 4 inquietudes al proceso de 

concurso público de selección de aliado estratégico. Al respecto, se concluye que están pendientes de 

atender un total de 163 preguntas. 

 

- PUNTO 3: RESPUESTAS A LAS PREGUNTAS RECIBIDAS: 

 

1. Según numeral 5.6.4. Experiencia Técnica Mínima, sub numeral 5.6.4.2. Experiencia en 

construcción de túneles, (...) HABER CONSTRUIDO TÚNELES DE CUATRO 

CARRILES (dos por cada sentido) EN UNA LONGITUD ACULMULADA DE 6 KM 

(máximo 4 obras) EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS, PREVIOS A LA PRESENTACIÓN DE 

LAS OFERTAS, de lo anterior se interpreta que dicha experiencia se puede certificar con un 

máximo de cuatro túneles de 2 carriles cada uno, por separado, (Túnel de dos carriles bien 

sea de ida y otro túnel de dos carriles, separado bien sea de vuelta), que sumados sean de 6 

kilómetros. ¿es correcta mi apreciación? (sic) 

 

Respuesta: 

 

No es correcta su interpretación. Con el propósito de evitar posibles malentendidos, se procede a 

aclarar el numeral 5.6.4 "Experiencia Técnica Mínima", específicamente el subnumeral 5.6.4.2 

"Experiencia en Construcción de Túneles" del Pliego de Bases, el cual queda redactado de la siguiente 

manera:  

 

“Haber construido túneles bitubo con dos carriles por cada tubo, con una longitud acumulada de 6 km (máximo 

4 obras) en los últimos 20 años previos a la presentación de la oferta.”  

 

2. De no ser nuestra interpretación correcta, solicitamos muy amablemente a la entidad dejar 

este punto de la siguiente forma, abro comillas "HABER (sic) COSNTRUIDO AL MENOS 



 

 

UN TUNEL BITUBO, EN LOS ULTIMOS 20 AÑOS, CONTADOS A PARTIR DE LA 

FECHA DE CIERRE DEL PRESENTE PROCESO", cierro comillas. 

 

Respuesta: 

 

Con el propósito de evitar posibles malentendidos, se procede a aclarar el numeral 5.6.4 "Experiencia 

Técnica Mínima", específicamente el subnumeral 5.6.4.2 "Experiencia en Construcción de Túneles" 

del Pliego de Bases, el cual queda redactado de la siguiente manera:  

 

“Haber construido túneles bitubo con dos carriles por cada tubo, con una longitud acumulada de 6 km (máximo 

4 obras) en los últimos 20 años previos a la presentación de la oferta.”  

 

3. En el Pliego de Bases, apartado 10 de la página 7 de 73 dice: ”A efectos de garantizar la 

seriedad de la oferta y la real intención de los oferentes de participar en el proceso de selección 

convocado y, de ser el caso, suscribir el Contrato de Alianza Estratégica en el evento de 

resultar adjudicados; los oferentes, que hayan superado la evaluación de requisitos de 

elegibilidad, deberán presentar una Garantía de Seriedad de Oferta por el valor de USD. 

4.930.534,26 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS TREINTA MIL QUINIENTOS 

TREINTA Y CUATRO CON 26/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), el mismo que corresponde al 2% del CAPEX según el valor estimado por la 

Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, el mismo que asciende a USD. 246.526.712,78 

valor que no incluye IVA. Esta garantía deberá ser presentada, con un plazo de vigencia de 

ciento cincuenta (150) días contados desde la fecha requerida por HIDROEQUIOCCIO EP; 

este plazo podrá ser renovado a solicitud de HIDROEQUINOCCIO EP, de conformidad al 

cumplimiento del cronograma del procedimiento de alianza estratégica” Podrían aclarar si 

dicha Garantía de Seriedad se suscribirá solo en el caso de ser oferente adjudicado. 

Respuesta:  

La Garantía de Seriedad de Oferta deberá ser presentada, por TODOS los oferentes que hayan 

superado la etapa de evaluación de requisitos de elegibilidad bajo el criterio "cumple - no cumple"; es 

decir, en la etapa precontractual, previo a la negociación; y, antes de la adjudicación del contrato de 

alianza estratégica. Conforme consta en la aclaración Nro. 5, la garantía de seriedad de oferta, deberá 

presentarse por un valor de USD. 4.900.000,00 (CUATRO MILLONES NOVECIENTOS MIL 

CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

Una vez suscrito el contrato de alianza estratégica, la garantía de seriedad de oferta será devuelta a 

todos los oferentes; incluido el oferente con el cual se suscribiere el contrato. 

 



 

 

 

4. En el Pliego de Bases, párrafo segundo de la página 26 de 73 dice: “En cuanto a la operación 

del peaje existente ubicado en la Autopista General Rumiñahui, la Empresa Pública se 

compromete a respetar los términos y plazos previstos dentro del contrato vigente suscrito 

entre el GADPP y el contratista adjudicado, cuyo inicio tuvo lugar en noviembre de 2024, con 

un plazo de vigencia de 2 años. En tal virtud, la terminación de este Contrato de Operación 

de Peaje tendrá lugar durante el desarrollo de la etapa de Construcción, y partir de este evento, 

la operación del peaje será de entera competencia y responsabilidad del Aliado Estratégico, 

dando cumplimiento a lo estipulado en la Adenda Modificatoria al Convenio de Cooperación 

Interinstitucional suscrito entre HIDROEQUINOCCIO EP y el GADPP” Podrían aclarar el 

periodo de vigencia del contrato de la operación del peaje en la Autopista General Rumiñahui, 

pues en la conferencia realizada en Hidroequinoccio el pasado 1 de octubre de 2024, se dijo 

que el plazo de vigencia de la operación de peaje era de 1,5 años a partir de noviembre de 

2024. 

 

Respuesta:  

 

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha está llevando a cabo un 

procedimiento de contratación, bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

referente a los servicios de operación del peaje, el mismo que ha sido signado con Código de Proceso 

Nro. LICS-GADPP-2024-1;  el referido procedimiento, con corte al mes de diciembre de 2024, se 

encuentra en estado "ADJUDICADO/REGISTRO DE CONTRATOS", y se prevé que la firma del 

contrato, sea en diciembre 2024. Este contrato tendrá una vigencia de 600 días contados a partir de su 

suscripción, al término de dicho periodo, la operación deberá ser asumida por el Aliado Estratégico. 

5. En el Pliego de Bases, párrafo 2 de la página 27 de 73 dice: El Oferente incluirá un equipo 

técnico que deberá contar como mínimo con los siguientes perfiles:  Superintendente 

coordinador de las obras. Ingeniero jefe de Obra.  Ingeniero responsable de las obras del 

Puente.  Ingeniero responsable de las obras de Túneles.  Ingeniero responsable de 

Instalaciones. Entendemos que dicha relación de personal no deberá ser incluida en la oferta 

y solo se presentará en caso de ser oferente adjudicado una vez suscrito el contrato. 

 

Respuesta: 

 



 

 

La relación de personal técnico, no deberá incluirse en la oferta; esta documentación, será presentada 

por el  aliado estratégico, una vez suscrito el contrato. 

  

6. En el Pliego de Bases, último párrafo de la página 42 de 73 dice: Adicionalmente, el oferente 

presentará la MODELACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA (FORMULARIO NRO 6 – 

SOBRE 2). El archivo digital que contenga el MODELO ECONÓMICO - FINANCIERO, 

debe estar formulado y completamente enlazado con todas las hojas que conforman el mismo, 

el cual deberá ser presentado en formato EXCEL. No se aceptará documentos con valores 

ingresados manualmente. No entendemos la presentación de este documento de 

MODELACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA que no participa en la evaluación y 

calificación de las cuatro variables de adjudicación, por tanto, solicitamos que la presentación 

de dicha MODELACIÓN ECONÓMICA FINANCIERA se incluya en otra etapa del 

proceso, como por ejemplo la fase de negociación con el oferente adjudicado. 

 

Respuesta:  

 

La presentación de todos los formularios, es OBLIGATORIA, la omisión o falta de presentación de 

uno de ellos, podría ocasionar la descalificación de la oferta; en este contexto, el Formulario Nro. 6 

del Pliego de Bases, debe ser presentado, aunque su información no sea susceptible de calificación, ya 

que no ha sido considerado dentro de las variables de puntuación y adjudicación. El modelo o esquema 

de financiamiento, es una herramienta que será utilizada para la etapa de negociación. 

 

7. En el Pliego de Bases, en la SECCIÓN VII. MODELOS DE FORMULARIOS PARA 

PRESENTAR LA OFERTA en el FORMULARIO NRO. 1 - SOBRE 1: PRESENTACIÓN 

Y COMPROMISO de la página 48 de 73 en el primer párrafo dice: “El que suscribe, en 

atención a la convocatoria pública efectuada por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO 

EP, para la ejecución del proyecto "FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL 

RUMIÑAHUI, ‘ESCALÓN OCCIDENTAL’” (SOLUCIÓN VIAL BICENTENARIO),…”. 

Entendemos que en el título del Proyecto de este formulario debe poner “PROCESO Nro.AE-

HEQ-2024001 Selección de Aliado Estratégico para la Ejecución del Proyecto: 

FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI -AGR, ESCALÓN 

OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL COMO “SOLUCIÓN 

VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA AGR”. 



 

 

 

Respuesta:  

  

Es correcto, por un “lapus calami”, en el formulario indicado en su pregunta, se ha omitido el nombre 

completo del objeto de la alianza estratégica y el proyecto “per se”, el cual es: "Financiamiento, 

Construcción, Operación y Mantenimiento de la Fase III de la Autopista General Rumiñahui 

-AGR-, Escalón Occidental, identificado de manera comercial como "Solución Vial 

Bicentenario"; que incluye la Operación y Mantenimiento de la AGR".  

 

8. En el Pliego de Bases, en la SECCIÓN VII. MODELOS DE FORMULARIOS PARA 

PRESENTAR LA OFERTA en el FORMULARIO NRO. 1 - SOBRE 2: CARTA DE 

PRESENTACIÓN DE LA OFERTA PARA CALIFICACIÓN DE VARIABLES DE 

ADJUDICACIÓN de la página 61 de 73 en el primer párrafo dice: “El que suscribe, en 

atención a la convocatoria pública efectuada por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO 

EP, para la ejecución del proyecto "FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL 

RUMIÑAHUI, ‘ESCALÓN OCCIDENTAL’” (SOLUCIÓN VIAL BICENTENARIO),…”. 

Entendemos que en el título del Proyecto de este formulario debe poner “PROCESO Nro.AE-

HEQ-2024001 Selección de Aliado Estratégico para la Ejecución del Proyecto: 

FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI -AGR, ESCALÓN 

OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL COMO “SOLUCIÓN 

VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA AGR”. 

 

Respuesta:  

Es correcto, por un “lapus calami”, en el formulario indicado en su pregunta, se ha omitido el nombre 

completo del objeto de la alianza estratégica y el proyecto “per se”, el cual es: "Financiamiento, 

Construcción, Operación y Mantenimiento de la Fase III de la Autopista General Rumiñahui 

-AGR-, Escalón Occidental, identificado de manera comercial como "Solución Vial 

Bicentenario"; que incluye la Operación y Mantenimiento de la AGR".  

  

9. En el Pliego de Bases, en la SECCIÓN VII. MODELOS DE FORMULARIOS PARA 

PRESENTAR LA OFERTA en la página 65 de 73 aparece el FORMULARIO NRO 5- 

SOBRE 2: ESQUEMA O MODELO DEL FINANCIAMIENTO INTEGRAL DEL 



 

 

PROYECTO al que no se hace referencia en la memoria. No entendemos la presentación de 

este documento de ESQUEMA O MODELO DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL DEL 

PROYECTO que no participa en la evaluación y calificación de las cuatro variables de 

adjudicación, por tanto, solicitamos que la presentación de dicho ESQUEMA O MODELO 

DE FINANCIAMIENTO INTEGRAL DEL PROYECTO se incluya en otra etapa del 

proceso, como por ejemplo la fase de negociación con el oferente adjudicado. 

 

Respuesta:  

La presentación de todos los formularios, es OBLIGATORIA, la omisión o falta de presentación de 

uno de ellos, podría ocasionar la descalificación de la oferta; en este contexto, el Formulario Nro. 5 

del Pliego de Bases, debe ser presentado, aunque su información no sea susceptible de calificación, ya 

que no ha sido considerado dentro de las variables de puntuación y adjudicación. El modelo o esquema 

de financiamiento, es una herramienta que será utilizada para la etapa de negociación. 

  

10. En el Pliego de Bases, en la SECCIÓN VII. MODELOS DE FORMULARIOS PARA 

PRESENTAR LA OFERTA en la página 69 de 73 aparece el FORMULARIO NRO 7- 

SOBRE 2: RESUMEN RESULTADOS PROPUESTA ECONÓMICA al que no se hace 

referencia en la memoria. No entendemos la presentación de este documento de RESUMEN 

RESULTADOS PROPUESTA ECONÓMICA que no participa en la evaluación y 

calificación de las cuatro variables de adjudicación, por tanto solicitamos que la presentación 

de dicho RESUMEN RESULTADOS PROPUESTA ECONÓMICA a se incluya en otra 

etapa del proceso, como por ejemplo la fase de negociación con el oferente adjudicado. 

 

Respuesta:  

La presentación de todos los formularios, es OBLIGATORIA, la omisión o falta de presentación de 

uno de ellos, podría ocasionar la descalificación de la oferta; en este contexto, el Formulario Nro. 7 

del Pliego de Bases, debe ser presentado, aunque su información no sea susceptible de calificación, ya 

que no ha sido considerado dentro de las variables de puntuación y adjudicación. La información 

contenida en este formulario, constituye una herramienta, que será utilizada para la etapa de 

negociación. 

  

11. El numeral 5.5 de los Pliegos de Bases establece que: "…En el presente proceso de Alianza 

Estratégica, pueden participar personas naturales o jurídicas, públicas o privadas nacionales 

o extranjeras, asociaciones de éstas; o, promesas de compromisos de asociación o 



 

 

compromisos de consorcio...". En este contexto, respetuosamente sugerimos que además de 

las que considera el numeral 5.5, puedan participar nuevas entidades como vehículos 

societarios de propósito específico, SPVs por sus siglas en inglés como oferentes cuando:  1.

 Puedan aportar o demostrar la solvencia financiera y experiencia requeridas para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones del proyecto. 2. Dentro de esta nueva 

entidad (SPV) al menos una empresa cuente con la capacidad financiera suficiente pueda 

asumir el rol principal de financista, mientras que los constructores especializados, en calidad 

de subcontratistas, aporten la experiencia técnica requerida. 3. Dentro de la entidad creada 

para presentar la oferta, todos sus participantes, demuestren la antigüedad requerida por los 

pliegos. Esto garantiza que la nueva entidad SPV cuenta con empresas que acrediten 

antigüedad suficiente. 4. Puedan presentar subcontratistas especializados para respaldar 

la experiencia técnica. 5. Los subcontratistas seleccionados para la ejecución del 

proyecto, cumplan con los requisitos de antigüedad o experiencia técnica, asegurando la 

solidez de la propuesta en todas sus dimensiones. 

 

Respuesta:  

La participación de nuevas formas de constitución de oferentes, consta en las aclaraciones de este 

documento; por lo tanto, se ha aceptado, la participación de SPV. La acreditación del patrimonio 

requerido en este concurso público, será acreditado a través de la suma lineal del patrimonio de sus 

asociados, consorciados o partícipes ponderada según el porcentaje de su participación y los demás 

índices financieros, deberán ser acreditados de forma particular, por cada integrante que conforme la 

estructura del oferente. 

La acreditación de la experiencia técnica, ha sido aclarado; y, en caso de que, el/los constructor/es, no 

formen parte de la estructura del oferente como asociado, consorciado o partícipe, deberá/n presentar 

un compromiso de suscripción del contrato “EPC”, el cual deberá ser puesto en conocimiento de la 

Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en un plazo de 30 (TREINTA) días contados desde 

la fecha de suscripción del contrato; además, se obligará a participar en la etapa de construcción, 

mediante declaración juramentada, esto es elevada a escritura pública. Para este efecto en el ANEXO 

5 se remite el modelo del texto de este documento. 

12. De acuerdo con lo establecido en los Pliegos de Bases, se exige una vinculación entre los 

participantes del consorcio por un período de treinta y tres (33) años (3 años de construcción 

y 30 años de operación y mantenimiento). Sin embargo, al proponerse la presentación de la 

oferta a través de la nueva entidad (SPV), consideramos que no resulta factible que empresas 

especializadas en la ejecución de tareas específicas durante la etapa de construcción 

permanezcan vinculadas al proyecto durante la etapa de operación y mantenimiento 

(explotación), dado que estas actividades son ajenas a su objeto social.  En este contexto, 

proponemos que se permita la participación de empresas constructoras que acrediten la 



 

 

experiencia requerida por los Pliegos de Bases, bajo la modalidad de un compromiso de 

colaboración o Memorando de Entendimiento para la ejecución de la obra, obligándose 

únicamente a participar durante la fase de construcción. Esto garantizaría el cumplimiento 

de los requisitos técnicos, mientras que la nueva entidad (SPV) asumirá la responsabilidad 

por cualquier incumplimiento por parte de la nueva entidad. Por lo tanto, solicitamos 

respetuosamente que se considere la posibilidad de modificar los Pliegos de Bases del 

Concurso Público, permitiendo que, al momento de la presentación de la oferta, se incluyan 

empresas constructoras especializadas en diversas áreas de infraestructura bajo la figura de 

subcontratistas nominativos, subcontratadas por la SPV. Estas empresas se comprometerían 

únicamente a ejecutar sus tareas durante la fase de construcción, respaldadas por garantías 

de finalización y correcta ejecución otorgadas por la nueva entidad oferente. 

 

Respuesta:  

En el presente proceso de Alianza Estratégica, no será considerado el régimen de subcontratación. Al 

contrario, y conforme lo mencionado, se podrá acreditar la experiencia técnica sobre la presentación 

de compromisos de celebración de contratos “EPC”, que posteriormente, en la ejecución contractual, 

serán formalizados y suscritos para llevar a cabo las actividades en la etapa de construcción. Es 

importante añadir que la suscripción de este tipo de contratos garantiza la finalización de las 

actividades realizadas por estas empresas, aportando mayor seguridad técnica al Proyecto y asegurando 

el cumplimiento de estándares de uso adecuado y ejecución correcta. 

 

La suscripción de contratos “EPC” permitirá que las empresas constructoras puedan concluir la 

relación contractual una vez cumplidos los objetivos y actividades para las cuales fueron contratadas 

por el Aliado Estratégico. Este esquema fomentará una participación efectiva de estas empresas, 

limitando su actuación a las actividades que correspondan a su objeto social.  

13. Consultamos si, para la presentación de la oferta, sería necesario que esta nueva entidad 

incluya un compromiso de asociación que permita formalizar la relación con los 

subcontratistas designados, una vez adjudicado el proyecto, a fin de dar cumplimiento a lo 

dispuesto en el punto 5.5 de los Pliegos de Bases.  De ser así, se debería presentar un 

compromiso formal que contemple los siguientes elementos: 1. Certificado de existencia legal 

o escritura pública de constitución de los participantes, conforme a lo establecido en el 

numeral 5.6.1.1 de los Pliegos. 2. Elevación del compromiso a escritura pública, de 

acuerdo con lo estipulado en el numeral 5.6.1.2 de los Pliegos.  En este esquema, requeriría 

que la nueva entidad, respaldada por un inversionista principal que actuaría como financista, 

presentaría una promesa de asociación con los subcontratistas designados y, una vez 

adjudicado el proyecto, se formalice la asociación conforme a las disposiciones legales y 

contractuales. 



 

 

 

Respuesta:  

En caso de que las empresas encargadas de la construcción, no formen parte de la estructura del 

oferente como asociado, consorciado o partícipe, deberá/n presentar un compromiso de suscripción 

de contrato “EPC”, el cual deberá ser puesto en conocimiento de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP, debidamente suscrito, formalizado y autenticado ante Notario o 

autoridad pública. El contrato suscrito, deberá ser puesto en conocimiento de 

HIDROEQUINOCCIO EP, en un plazo de treinta (30) días contado desde la fecha de suscripción 

del contrato.  

14. Dado que el numeral 5.6.2 establece que “…los Oferentes deberán cumplir y acreditar los 

índices financieros requeridos para el último ejercicio fiscal (año 2023), de acuerdo con el 

Formulario Nro. 4 – Sobre 1…”, proponemos que se acepten los estados financieros auditados 

de la participante principal del SPV. Esto se justifica en el hecho de que el SPV, al ser una 

entidad recién constituida específicamente para este proyecto, no cuenta con estados 

financieros previos, pero la empresa financista principal dentro de la nueva entidad, sí 

dispone de ellos y cumple con los requisitos establecidos.   En relación con la acreditación 

del financiamiento, proponemos que se permita incluir, junto con la presentación de la oferta, 

un documento o certificado de disponibilidad de fondos emitido por una institución 

financiera o bancaria a nombre de la empresa financista, que actúa como participante 

principal en la nueva entidad oferente (SPV). Este documento deberá detallar el monto que 

la empresa financista invertirá en el proyecto, en conformidad con el modelo referencial 

elaborado por HIDROEQUINOCCIO EP. 

Respuesta:  

La participación de nuevas formas de constitución de oferentes, consta en las aclaraciones de este 

documento; por lo tanto, se ha aceptado, la participación de SPV. La acreditación del patrimonio 

requerido en este concurso público, será acreditado a través de la suma lineal del patrimonio de sus 

asociados, consorciados o partícipes ponderada según el porcentaje de su participación y los demás 

índices financieros, deberán ser acreditados de forma particular, por cada integrante que conforme la 

estructura del oferente. 

  

15. Garantías: bancaria o póliza de seguros emitida por banco o aseguradora constituida en 

el Ecuador, incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato y no admitirán cláusula 

alguna que establezca trámite administrativo previo.  Oferta 2% del CAPEX Cumplimiento 

5% del CAPEX Ambiental 0.5% CAPEX. Es necesario que se admita fianza simple. 

 



 

 

Respuesta:  

 

No, no se admite la emisión de garantías mediante fianza simple. Conforme a lo establecido en el 

Pliego de Bases, las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro inmediato, emitidas 

por un banco o aseguradora legalmente establecida en Ecuador. Estas garantías no podrán incluir 

cláusulas que exijan trámites administrativos previos para su ejecución, siendo suficiente el 

requerimiento por escrito presentado por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP.  

Conforme el Modelo de Contrato, el Aliado Estratégico podrá otorgar las garantías previstas en 

cualquiera de las formas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

al ser normativa supletoria. 

  

16. No se podrá modificar el esquema tarifario. Se propone que las tarifas sean tarifas 

máximas, pudiendo el Asociado disminuirlas si de esa forma se incrementa el ingreso total. 

Respuesta:  

El esquema tarifario del proyecto "Solución Vial Bicentenario" ha sido diseñado para asegurar su 

viabilidad y sostenibilidad. Dicho esquema ha sido incluido en el Modelo de Gestión y en las bases del 

concurso público de selección de un aliado estratégico del proyecto, siendo estos documentos de 

cumplimiento obligatorio para todos los oferentes. No se ha previsto que los participantes del 

concurso público puedan proponer un esquema tarifario distinto al planteado por 

HIDROEQUINOCCIO EP, ya que cualquier modificación podría afectar el equilibrio económico-

financiero del proyecto y desvirtuar las condiciones equitativas establecidas para el proceso de 

selección.  En virtud de lo anterior, no se acepta la propuesta de establecer tarifas máximas que puedan 

ser disminuidas por el Aliado Estratégico. El esquema tarifario establecido deberá ser respetado 

íntegramente, conforme a las condiciones establecidas en los documentos del concurso y en 

cumplimiento de la normativa ecuatoriana vigente. 

17. Los estudios y diseños que entrega el cliente son solo referenciales y no asume ninguna 

responsabilidad. Dado que la cotización y propuesta se realizará con los datos de los estudios 

actuales, se propone que la inversión (y renegociación del plazo) se pueda realizar una vez 

terminada el diseño definitivo, si esto provoca que la inversión se incremente en más de 5%. 

 

Respuesta:  

 



 

 

Los estudios de factibilidad avanzada, que fueron proporcionados por la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP, presentan un alto nivel de desarrollo; en consecuencia, su propuesta no 

es aceptada. 

  

18. Será responsabilidad del aliado estratégico establecer un plan para reducir el número de 

vehículos evasores de peaje. Es necesario que el cliente de a conocer las leyes y reglamentos 

en Ecuador para conocer si permiten el cobro de los peajes evadidos con una simple fotografía 

y reporte del sistema y si el registro automotriz permite conocer con certeza el propietario y 

su domicilio actual. 

 

Respuesta:  

El sistema "Free Flow" del peaje existente de la Autopista General Rumiñahui (AGR) contempla un 

equipo de detección y fotografía de todos los vehículos que transitan por la estación de peaje. En la 

actualidad, no existe una imposición de multas por evasión en el peaje existente en la AGR; no 

obstante, se encuentra en proceso la suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el GADPP 

y la Agencia Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito (AMT), con la finalidad 

de establecer sanciones y el cobro de multas a los vehículos evasores, valores que serán recaudados en 

su totalidad por la autoridad de tránsito municipal. 

  

19. La etapa de diseño tiene un plazo de 120 días. Dada la complejidad de las obras se debería 

considerar 180 días. 

Respuesta:  

Se aclara que el plazo de la etapa de preparación y elaboración de estudios de diseño definitivo es de 

120 días (4 meses), el cual comprende el período para poder completar los estudios de Factibilidad 

Avanzada. Se considera que este plazo de 4 meses es suficiente para llevar los estudios a nivel de 

Diseño Definitivo. 

  

20. En caso de terminación anticipada la propiedad de los estudios (diseño) será transferida 

al cliente sin costo alguno. Dado que la inversión en el diseño definitivo será del Asociado, lo 

correcto es que se liquide la inversión correspondiente a este rubro. 

 

Respuesta: 



 

 

 

En caso de determinarse una terminación anticipada del contrato de alianza estratégica, los costos 

asociados a los estudios realizados, en cualquier etapa de avance, deberán ser asumidos en su totalidad 

por el Aliado Estratégico. Además, la propiedad intelectual de dichos estudios será transferida a 

HIDROEQUINOCCIO EP sin costo alguno. 

  

21. La operación actual de la carretera terminará hasta noviembre de 2024. Se debe establecer 

quién será responsable por los trabajos de mantenimiento que no se hayan realizado o no se 

hagan correctamente. 

 

Respuesta:  

Las labores de mantenimiento de la Autopista General Rumiñahui (AGR) cuya responsabilidad recae 

actualmente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP), serán 

asumidas por el Aliado Estratégico a partir de que el fideicomiso de administración de flujos se 

encuentre constituido; y, además, cuando se disponga del derecho y la titularidad del cobro de los 

ingresos provenientes de la recaudación de las tarifas de peaje y pontazgo.  Adicionalmente, se aclara 

que, antes de la transferencia de la infraestructura de la AGR al Aliado Estratégico, se llevará a cabo 

una evaluación exhaustiva del estado operativo de la vía. Esta evaluación estará a cargo de la 

Fiscalización, con el objetivo de verificar que las condiciones actuales de la infraestructura cumplan 

con los estándares técnicos aplicables y reflejen su estado real.  De esta forma, se garantizará que el 

Aliado Estratégico asuma la operación y el mantenimiento de la infraestructura en condiciones 

óptimas, permitiendo una transición eficiente y adecuada conforme a los términos del contrato. 

  

22. El cliente garantizará el libre y regular uso de todos los predios, siendo estos pagados por 

el proyecto con un valor referencial de $1’631,291 USD. También tramitará la obtención y 

mantenimiento de todos los premisos y licencias ambientales.  Los costos de la obtención y 

mantenimiento y subsanación de fallos serán con cargo al proyecto. Es necesario que también 

se otorgue un valor referencial por los permisos y licencias, así como por las medidas de 

remediación ambiental. Es necesario que se considere causa de fuerza mayor el retraso en 

obtención de los permisos y de los predios ya que el contrato establece que no se considerarán 

casos de fuerza mayor lo relacionado con algún permiso requerido por la normatividad 

aplicable.  La etapa de construcción de la obra (y por tanto el inicio de plazo contractual) 

deberá iniciar hasta contar con todos los permisos y predios. El incremento de costo de 

cualquiera de estos rubros se podrá considerar como un desequilibrio económico.  

 



 

 

Respuesta:  

1. La obtención y mantenimiento de permisos y licencias ambientales: Según lo dispuesto en los Libros 

VI y IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente y sus reformas, 

los costos relacionados con la obtención de permisos y licencias ambientales para proyectos ejecutados 

por entidades públicas se encuentran exonerados. Por lo tanto, los costos iniciales asociados a la 

obtención de la licencia ambiental requerida para la ejecución del proyecto no han sido considerados.  

Sin embargo, los costos relacionados con el mantenimiento de dichos permisos (incluyendo auditorías 

ambientales, actualizaciones y subsanación de incumplimientos técnicos) serán asumidos por el Aliado 

Estratégico como parte de los gastos operativos del proyecto (OPEX). Este esquema se encuentra 

alineado con la matriz de riesgos anexa al pliego y las premisas consignadas en el modelo económico-

financiero del proyecto.  

2. Manejo de retrasos por permisos o liberación de predios: En caso de retrasos atribuibles a la 

obtención de permisos ambientales o la liberación de predios, se procederá conforme a las siguientes 

disposiciones:  - La fiscalización del proyecto podrá ajustar el cronograma contractual en función de 

los tiempos requeridos para subsanar las demoras, siempre que se activen los mecanismos establecidos 

en la matriz de riesgos para compensaciones o reprogramaciones.  - De acuerdo con la normativa 

ecuatoriana, es posible continuar con fases específicas del proyecto bajo plazos perentorios mientras 

se regulariza la emisión de los permisos (modalidad ex post), siempre que ello no implique la 

paralización de las actividades principales ni contravenga disposiciones ambientales aplicables.   

3. Consideración de incrementos en costos de permisos y licencias: Debido a que los costos de 

obtención de permisos y licencias ambientales se encuentran exonerados para empresas públicas, no 

se ha identificado un riesgo significativo que justifique incluir ajustes por incremento de costos de 

permisos como causal de desequilibrio económico. El contrato prevé mecanismos claros para 

gestionar desequilibrios económicos en otros rubros específicos, pero no en lo concerniente a los 

costos de permisos, dado que estos son determinados por normativa emitida por la Autoridad 

Ambiental.   

4. Inicio del Plazo Contractual y Causal de Fuerza Mayor: Se aclara que, conforme a los términos del 

contrato y a la legislación vigente, no se consideran causales de fuerza mayor aquellas relacionadas con 

la obtención de permisos o la liberación de predios, ya que se trata de gestiones que dependen de la 

debida planificación y ejecución del proyecto. El inicio del plazo contractual está condicionado al 

cumplimiento de los hitos establecidos, incluyendo la entrega de los predios y la emisión de permisos 

fundamentales, salvo que la matriz de riesgos disponga lo contrario. 

  

23. Se debe considerar que el trámite de la constitución del fideicomiso puede extenderse 

durante la etapa de construcción.  No es aceptable. Nuevamente el inicio de construcción y 

término contractual iniciará hasta que esté constituido el fidecomiso. Los financieros no 

aceptarán fondear el proyecto si no se encuentra operando. 



 

 

 

Respuesta:  

 

El trámite de constitución del fideicomiso inicia desde la suscripción del contrato, ya que desde ese 

momento se cuenta con un instrumento legal de naturaleza contractual que respalda la necesidad del 

fideicomiso para el Proyecto;  sin embargo con la orden de inicio se iniciaran los trabajos, y el recaudo 

del peaje será custodiado por HEQ, hasta que se pueda transferir al fideicomiso. 

Se ha estimado que el proceso de constitución y registro gubernamental del fideicomiso tomará un 

plazo máximo de un (1) año; el cual considera el tiempo requerido para completar las gestiones 

necesarias para alcanzar el cierre financiero. La constitución del fideicomiso ha sido planteada en 

términos que responden a las expectativas de razonabilidad del financista, quien visualiza el 

fideicomiso como un medio para aislar y "proteger" los ingresos derivados de la recaudación de peaje. 

Así, el fideicomiso se convierte en un mecanismo que asegura el repago del financiamiento otorgado 

para la ejecución del Proyecto. Así mismo, este plazo está sujeto a las diligencias gubernamentales en 

Ecuador, que incluyen diversas actuaciones y solicitudes previas requeridas para la constitución del 

negocio fiduciario. 

  

24. Las causas de fuerza mayor deben ser calificadas como tal por la Administración del 

contrato. No es aceptable. 

Respuesta:  

Respecto a esta pregunta, existe una confusión en su contexto, por lo que se precisa la siguiente 

aclaración: De conformidad al Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, incluido como Anexo del 

Pliego de Bases del concurso público, "(...) el valor que sea definido para la ejecución de la obra no sufrirá ningún 

tipo de incremento o variación, salvo el caso de los eventos que de manera expresa consten establecidos en este instrumento, 

tales como: caso fortuito, fuerza mayor o emergencias debidamente calificadas por la Fiscalización y la Administración 

del Contrato. (...)". Según lo subrayado, lo que es objeto de calificación son las emergencias que puedan 

existir en la ejecución contractual, las cuales serán verificadas por la Fiscalización y Administración del 

Contrato.   Adicionalmente, ante la existencia de eventos de fuerza mayor o caso fortuito serán las 

partes, conjuntamente con la Administración del Contrato, quienes conformarán mesas de trabajo 

para encontrar medidas de mitigación. 

  

25. Se compromete a que el 80% del personal sea de origen ecuatoriano. Establecer que se 

podrá modificar si se comprueba que no hay personal capacitado. 

 



 

 

Respuesta:  

Se aceptará la flexibilización del requisito, si se justifica debidamente la falta de personal ecuatoriano 

capacitado, con la formación técnica o la experticia requerida. Conforme al Pliego de Bases, este 

aspecto podrá ser discutido durante la etapa de negociación del concurso público. 

26. Las empresas subcontratistas deberán ser ecuatorianas en al menos el 50%. Salvo aquella 

que realicen subsidiarias o asociadas del Aliado. 

Respuesta:  

En el presente proceso de Alianza Estratégica, no será considerado el régimen de subcontratación. Al 

contrario, y conforme lo mencionado, se podrá acreditar la experiencia técnica sobre la presentación 

de compromisos de celebración de contratos “EPC”, que posteriormente, en la ejecución contractual, 

serán formalizados y suscritos para llevar a cabo las actividades en la etapa de construcción. Es 

importante añadir que la suscripción de este tipo de contratos garantiza la finalización de las 

actividades realizadas por estas empresas, aportando mayor seguridad técnica al Proyecto y asegurando 

el cumplimiento de estándares de uso adecuado y ejecución correcta. 

 

La suscripción de contratos “EPC” permitirá que las empresas constructoras puedan concluir la 

relación contractual una vez cumplidos los objetivos y actividades para las cuales fueron contratadas 

por el Aliado Estratégico. Este esquema fomentará una participación efectiva de estas empresas, 

limitando su actuación a las actividades que correspondan a su objeto social.  

 

27. Son obligaciones del Aliado tramitar los endosos de los beneficiarios de las pólizas de 

seguro. El beneficiario en primer lugar deberán ser los financistas. 

 

Respuesta:  

De conformidad al Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, incluido como Anexo del Pliego de 

Bases del concurso público, las Pólizas de Seguro serán gestionadas por el Aliado Estratégico; el 

beneficiario de este valor será el fideicomiso público, en el cual se dará la instrucción correspondiente 

para el pago al beneficiario final. 

  

28. La tarifa se mantendrá en 0.39 centavos por vehículos livianos y se mantendrá hasta el 

término de la construcción, momento en que se incrementará a $0.60 centavos por eje. Este 

incremento que prácticamente triplica el precio no será políticamente viable.  El cliente debe 

realizar el incremento antes de la firma del contrato o comprometerse a un reequilibrio 



 

 

económico si desea hacerlo al final de la construcción.  Estas tarifas serán reajustadas cada 5 

años con un incremento de 0.15 centavos en cada rubro.  Se deben realizar incrementos 

anuales de 5% cada año.  Estas tarifas e incrementos serán fijados mediante expedición de 

ordenanzas.  Se deberán establecer desde el contrato y aplicar directamente sin necesidad de 

ordenanza. 

Respuesta:  

1.  Se aclara que el ajuste tarifario planteado para la Autopista General Rumiñahui (AGR), no implica 

un incremento que triplique el valor actual. El aumento previsto, de USD 0,39 a USD 0,60 por eje 

para vehículos livianos, corresponde a un incremento del 53,85%, el cual ha sido definido 

considerando el equilibrio económico-financiero del proyecto y el menor impacto posible para los 

usuarios.   

2. Propuesta de Incrementos Anuales del 5%: La propuesta de realizar incrementos tarifarios anuales 

del 5% no es aceptada, ya que el esquema tarifario diseñado por HIDROEQUINOCCIO EP fue 

desarrollado con base en análisis detallados que aseguran la sostenibilidad del proyecto y mantienen 

un balance entre la viabilidad económica del mismo y la asequibilidad para los usuarios.  Los 

incrementos tarifarios programados cada 5 años, con un ajuste de USD 0,15 por eje, reflejan un 

compromiso con la progresividad y estabilidad en los costos para los usuarios, alineándose además 

con las proyecciones financieras del modelo económico financiero referencial (actualizado) del 

proyecto.   

3. Limitaciones para fijar tarifas desde el Contrato: El Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD), en su artículo 181, prevé que: "Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales podrán crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas y contribuciones 

especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y por las obras que se ejecuten 

dentro del ámbito de sus competencias y circunscripción territorial"; en este sentido:   - No es jurídicamente viable 

establecer las tarifas e incrementos propuestos directamente en el contrato ni aplicarlos sin la emisión 

de la ordenanza respectiva, ya que ello excedería las competencias contractuales y normativas.  - El 

contrato tiene efectos únicamente entre las partes firmantes, mientras que las tarifas y contribuciones 

requieren un acto normativo expedido por el órgano competente.   

4. Emisión de la Ordenanza previa a la Adjudicación del Contrato: HIDROEQUINOCCIO EP 

confirma que, en cumplimiento de las disposiciones legales, la ordenanza que establecerá las tarifas e 

incrementos correspondientes será emitida antes de la adjudicación del contrato, garantizando así la 

plena seguridad jurídica para todas las partes involucradas. 

  

29. El aliado podrá organizar y proveer Servicios Facultativos y sus ingresos serán de su 

titularidad. Es necesario conocer los cobros que se podrán realizar. De igual forma se debe 



 

 

prestar servicio de emergencia debe establecerse el precio que se podrá cargar por servicio 

mecánico y grúa. 

Respuesta:  

1. Cobros que se podrán realizar (Servicios Facultativos): De conformidad con la cláusula octava del 

Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, incluido como Anexo del Pliego de Bases del concurso 

público, se aclara que: "El Aliado Estratégico podrá organizar y proveer Servicios Facultativos; tales 

como, publicidad y servicios relacionados a actividades de mercadeo en el sistema vial".    

2. Cargos por servicio de emergencia: Se aclara que las tarifas de peaje determinadas incluyen el servicio 

de emergencia (primeros auxilios, ambulancia y servicio de grúa), por lo que el Aliado Estratégico no 

podrá fijar y cobrar un valor adicional para prestar dichos servicios. Los costos asociados a la 

adquisición, operación y mantenimiento del equipamiento que permitirá brindar estos servicios se 

encuentran incluidos tanto en el presupuesto de CAPEX como en el de OPEX. 

  

30. Solo el cliente podrá dar por terminado unilateralmente el contrato si pasan 60 días con 

fuerza mayor. Debe ser cualquiera de las partes. 

 

Respuesta:  

 

De conformidad al Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, incluido como Anexo del Pliego de 

Bases del concurso público, se prevé en su cláusula novena (fuerza mayor y caso fortuito), al respecto 

de la terminación contractual por estas causas, que "(...) Si la Fuerza Mayor o Caso Fortuito se extiende por 

un plazo seguido mayor a sesenta (60) días y luego de transcurrido dicho plazo se hace imposible la continuación de la 

ejecución de este Contrato, las Partes podrán declarar terminado de mutuo acuerdo el Contrato (...)". De lo anterior, 

se colige que no solo la Empresa Pública está facultada para efectuar un proceso de terminación 

contractual. 

  

31. El único caso para rembolso de inversiones y lucro cesante es la terminación anticipada 

por causas imputables al cliente.  Aunque las únicas causas son que no se entreguen los 

estudios de factibilidad o que se le impido de manera grave la ejecución de sus obligaciones. 

Este pago debería ser en cualquier terminación que no sea responsabilidad del Asociado. 

 

Respuesta:  



 

 

 

De conformidad al Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, "de producirse la Terminación 

Anticipada del Contrato por causas imputables a la Empresa Pública, el Aliado Estratégico tendrá 

derecho a que la Empresa Pública le restituya el importe de las inversiones efectivamente realizadas 

en el Proyecto, en consideración al estado de amortización y depreciación de las inversiones y bienes. 

Además, tendrá derecho a ser indemnizada por el lucro cesante que sea consecuencia directa de la 

causa de conformidad con los resultados reales de la ejecución del Proyecto." Según lo estipulado en 

el Contrato, la restitución del importe de las inversiones ante el caso de terminación del contrato por 

causas imputables a la Empresa Pública considera de manera general los motivos por los cuales el 

contrato pueda terminar.   

 

32. La posibilidad de un reequilibrio económico financiero solo se dará por los riesgos 

aceptados por el cliente en el Anexo J, específicamente el régimen Jurídico que afecte el 

esquema tarifario o actos de autoridad (actos de expropiación) y obras adicionales o 

disminución de inversión.  Las posibles curas son la modificación de tarifas, la variación del 

plazo y el aporte monetario. La selección del método para cura deberá ser de mutuo acuerdo.  

Solo se activará si el flujo de caja se ve afectado de forma igual o superior al 15%.  Este 

porcentaje debería bajar a 10% Las razones para un reequilibrio debería incluir otras como 

cambios económicos no previsibles, proyectos que compitan, etc. 

Respuesta:  

La propuesta de reducción del porcentaje para activación de un desequilibrio económico financiero 

del contrato, no es aceptada.  

 

33. Se menciona que la Empresa solicitará autorización para el mecanismo de arbitraje. Este 

debería quedar establecido desde el inicio, ya autorizado por la Procuraduría General del 

Estado. 

 

Respuesta:  

 

HIDROEQUINOCCIO EP, previo a la suscripción del contrato, solicitará el pronunciamiento 

favorable y autorización a la Procuraduría General del Estado - PGE para la aplicación del mecanismo 

de Arbitraje Internacional. Sin embargo, por normativa legal vigente, este mecanismo de resolución 

de conflictos, podrá ser empleado, siempre y cuando la PGE autorice el mismo.  



 

 

  

34. En la matriz de riesgos se indica que el riesgo geológico será responsabilidad de ambas 

partes (público y privado), ¿qué porcentaje de riesgo debe asumir cada uno? 

 

Respuesta:  

El porcentaje de responsabilidad de las partes dependerá de las circunstancias específicas o eventos 

relacionados con caso fortuito o fuerza mayor, del riesgo geológico. La valoración de estos eventos 

estará a cargo de la Fiscalización, que determinará cómo se distribuyen los riesgos conforme a la 

naturaleza del evento y las condiciones contractuales. Se ha considerado un pago para evaluaciones 

geológicas adicionales. Luego de este estudio se debería demostrar científicamente que es necesario 

hacer ajustes al proyecto para de esta manera compartir riesgos.  Porque se debe recordar que el Aliado 

revisa y valida los estudios a nivel de factibilidad avanzada, entregados por HEQ. 

  

35. Respecto a la reubicación de redes accesos a los servicios, solicitamos reconsiderar la 

asignación del riesgo, ya que para la reubicación de redes, puede depender de un tercero los 

plazos para su reubicación. Favor de comentar. 

Respuesta:  

Los riesgos asignados en la matriz han sido previamente analizados y validados. En caso de ocurrencia 

de servicios no identificados o demoras derivadas de la intervención de un tercero, estas situaciones 

serán valoradas por la Fiscalización/Supervisión. Dichas demoras justificadas no se considerarán 

como causales para la imposición de multas ni activación de riesgos asignados al Aliado Estratégico. 

 

36. De acuerdo a lo mencionado para los hallazgos arqueológicos imprevistos, se le asigna el 

riesgo al privado, sin embargo al tratarse de una situación ajena al Aliado Estratégico 

solicitamos respetuosamente la reconsideración para que haya corresponsabilidad con 

HIDROEQUINOCCIO EP en este riesgo. 

Respuesta:  

Se aclara que el riesgo será compartido entre las partes. Esto estará sujeto a una valoración previa 

realizada por la Fiscalización del Proyecto, para garantizar un tratamiento equitativo y adecuado de 

estos eventos. 

  



 

 

37. Referente a los riesgos por defectos en el diseño, solicitamos respetuosamente la 

reconsideración para que haya corresponsabilidad con Hidroequinoccio en este riesgo. 

Respuesta:  

Los estudios de Factibilidad Avanzada proporcionados por HIDROEQUINOCCIO EP tienen un 

alto nivel de desarrollo. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del Aliado Estratégico completar 

los estudios a nivel de diseño definitivo. En el Modelo Económico Financiero referencial, se ha 

considerado un monto de USD 600,000,00 (SEISCIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para completar estos estudios. Adicionalmente, el oferente 

podrá presentar alternativas constructivas al modelo propuesto, por lo que el riesgo de diseño 

corresponde exclusivamente al Aliado Estratégico. 

38. En la matriz de riesgos se menciona que para los cambios en el diseño por parte del Aliado 

Estratégico la responsabilidad la toma el privado en su totalidad. Si derivado de los estudios 

surge la necesidad de cambios al diseño, incrementándose cantidades y costos, solicitamos 

la reconsideración de la asignación del riesgo, ya que los cambios son consecuencia de una 

corrección del diseño original entregado por la convocante. 

 

Respuesta:  

Los estudios de Factibilidad Avanzada proporcionados por HIDROEQUINOCCIO EP tienen un 

alto nivel de desarrollo. Sin embargo, es responsabilidad exclusiva del Aliado Estratégico completar 

los estudios a nivel de diseño definitivo. En el Modelo Económico Financiero referencial, se ha 

considerado un monto de USD 600,000,00 (SEISCIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para completar estos estudios. Adicionalmente, el oferente 

podrá presentar alternativas constructivas al modelo propuesto, por lo que el riesgo de diseño 

corresponde exclusivamente al Aliado Estratégico. 

  

39. ¿El derecho de vía se encuentra totalmente liberado y/o negociado al día de hoy? De no 

ser así, favor de corroborar que el 100% del derecho de vía estará liberado antes de iniciar la 

construcción y si depende del aliado estratégico concluir la liberación. 

Respuesta:  

Las áreas y servidumbres requeridas para el proyecto (derecho de vía), tanto temporales como 

definitivas, no se encuentran liberadas al momento. Se garantiza que el 100% de estas áreas y 

servidumbres estarán liberadas previo al inicio de obras. Según lo establecido en la matriz de riesgos 

del proyecto, HIDROEQUINOCCIO EP, será responsable de realizar toda la tramitología del 

proceso expropiatorio hasta la declaratoria de utilidad pública y la posterior negociación con los 



 

 

propietarios. Una vez finalizada esta etapa, HIDROEQUINOCCIO EP notificará al Aliado 

Estratégico, el detalle de valores que deberán ser pagados a los propietarios, con cargo al presupuesto 

de CAPEX del proyecto. 

  

40. En la zona del viaducto, ¿cuál es el ancho del derecho de vía? Lo anterior, para conocer 

"el ancho afectado" de viviendas existentes y para saber el área para circulación de 

maquinaria y personal durante la construcción. 

 

Respuesta:  

En la margen izquierda del río Machángara no existen viviendas, por lo que no habrá viviendas 

afectadas relacionadas con el viaducto. En la margen derecha del río Machángara, donde se ubican los 

barrios Las Orquídeas y Bolívar Rodríguez, existen dos viviendas que se encuentran próximas al 

viaducto y que están consideradas dentro del presupuesto de expropiaciones del proyecto. El viaducto 

se encuentra sobre una quebrada en donde no existe ninguna vivienda. 

 

41. En el apartado del mantenimiento menciona lo siguiente: "la colocación de sellos 

asfalticos en el año 7 y en el año 14, y finalmente en el año 19 reponer la capa de rodadura 

asfáltica", entendemos que los años mencionados son a partir del comienzo de la operación 

y mantenimiento, favor de corroborar. 

 

Respuesta:  

Efectivamente, los años mencionados son a partir del comienzo de la operación y mantenimiento. 

  

42. Favor de especificar sobre que gastos del CAPEX se aplicarán los siguientes porcentajes 

de impuesto: 15% y 5%. 

Respuesta:  

 

Mediante la resolución Nro. NAC-DGERCGC24-00000013, emitida el 28 de marzo de 2024, la 

Dirección General del Servicio de Rentas Internas de Ecuador estableció el listado de materiales de 

construcción cuya transferencia local grava la tarifa del 5% del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

Los materiales y equipos no contemplados en este listado estarán sujetos a la tarifa general del 15%. 



 

 

Es responsabilidad del Oferente gestionar la correcta clasificación de los materiales, según el listado 

oficial. 

  

43. En este numeral se menciona: "el contratista adjudicado, cuyo inicio tuvo lugar en 

noviembre de 2024, con un plazo de vigencia de 2 años. En tal virtud, la terminación de este 

Contrato de Operación de Peaje tendrá lugar durante el desarrollo de la etapa de 

Construcción, y partir de este evento, la operación del peaje será de entera competencia y 

responsabilidad del Aliado Estratégico". Entendemos que en caso de requerirse alguna 

reparación de la AGR, será reconocido el costo correspondiente, dado que el inicio del 

mantenimiento de esta autopista empieza con la terminación de la Solución Vial 

Bicentenario. 

 

Respuesta:  

Las labores de mantenimiento de la Autopista General Rumiñahui (AGR) cuya responsabilidad recae 

actualmente en el Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha (GADPP), serán 

asumidas por el Aliado Estratégico a partir de que el fideicomiso de administración de flujos se 

encuentre constituido; y, además, cuando se disponga del derecho y la titularidad del cobro de los 

ingresos provenientes de la recaudación de las tarifas de peaje y pontazgo.  Adicionalmente, se aclara 

que, antes de la transferencia de la infraestructura de la AGR al Aliado Estratégico, se llevará a cabo 

una evaluación exhaustiva del estado operativo de la vía. Esta evaluación estará a cargo de la 

Fiscalización, con el objetivo de verificar que las condiciones actuales de la infraestructura cumplan 

con los estándares técnicos aplicables y reflejen su estado real.  De esta forma, se garantizará que el 

Aliado Estratégico asuma la operación y el mantenimiento de la infraestructura en condiciones 

óptimas, permitiendo una transición eficiente y adecuada conforme a los términos del contrato.  

 

44. Entendemos que con la difusión del proyecto en la zona del viaducto, los pobladores de 

los barrios involucrados están de acuerdo con el proyecto y no será necesario atender 

solicitudes de obras de "beneficio social" que pudieran existir. En caso contrario, 

entendemos que será Hidroequinoccio, quien atienda, resuelva y se responsabilice de los 

costos de las obras que pudieran exigir los pobladores de la zona. Favor de comentar. 

 

Respuesta:  

 



 

 

El CAPEX del proyecto incluye un valor destinado al "Plan de Rehabilitación de Áreas Ocupadas" 

por un monto de USD. 474,827.33, el cual está contemplado en el Presupuesto Referencial del Estudio 

de Factibilidad Avanzada y forma parte del CAPEX. Este plan aborda obras complementarias 

necesarias para garantizar la integración con los barrios y comunidades aledañas. 

  

45. Para el importe estimado de la expropiación y servidumbres, entendemos que se hizo un 

estudio de campo previo, donde se cuenta con el consentimiento de los afectados, por lo que 

el importe de USD $1,631,291.75 señalado se tomará en cuenta en el costo del proyecto. En 

caso de variación, ¿cuál es la variación estimada de dicho aporte?, en caso de ser mayor a lo 

esperado ¿se podrá extender el contrato, subir el costo de peaje o alguna otra forma de 

recuperar el excedente? 

 

Respuesta:  

 

El proyecto incluye un estudio detallado de campo y una socialización previa en todas las zonas 

afectadas, lo que permitió estimar el monto de expropiaciones en USD. 1,631,291.75. Este valor está 

incorporado en el Presupuesto Referencial del Estudio de Factibilidad Avanzada, que forma parte del 

CAPEX. En caso de que se presenten variaciones significativas, estas deberán ser justificadas y 

valoradas por la fiscalización, para luego determinar los mecanismos aplicables, como la extensión del 

plazo contractual o ajustes, siempre bajo los términos del contrato. 

  

46. En relación a la CLÁUSULA SEPTIMA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS 

PARTES .- 7.2.2) Obligaciones de la Empresa Pública: e)“Realizar los trámites 

correspondientes a expropiaciones y establecimiento de servidumbres de los terrenos y áreas 

en los cuales se implantará el Proyecto. Los valores que se generen por estos conceptos serán 

pagados por el Aliado Estratégico, con cargo a los costos del Proyecto”.  En referencia al 

párrafo anterior, solicitamos nos puedan proporcionar la relación de predios y áreas a 

expropiar, el plan o programa de liberación de dichos predios, así como el costo a considerar 

para la compra y liberación de dichos predios y áreas. 

 

Respuesta:  

 



 

 

El detalle de los predios sujetos a expropiación se encuentra en el rubro 40.5 "Levantamiento de 

Expropiaciones" del Estudio de Factibilidad Avanzada. Este rubro incluye una descripción del 

procedimiento y los trámites necesarios para garantizar la disponibilidad de los bienes. El monto 

estimado de las expropiaciones está incluido en el Presupuesto Referencial del Estudio de Factibilidad 

Avanzada y en el Modelo Económico Financiero, sustentado a través de los valores de avalúo 

municipal. 

  

47. En referencia a la CLÁUSULA SÉPTIMA: OBLIGACIONES Y DERECHOS DE LAS 

PARTES.- 7.2 Derechos y Obligaciones de la Empresa Pública: Numeral 7.2.2), literal i): 

“HIDROEQUINOCCIO EP tramitará la obtención de todos los permisos y licencias 

ambientales requeridos para la ejecución del Proyecto, sin perjuicio de lo cual, los costos que 

demande la obtención y mantenimiento de dichos permisos, la realización de estudios 

ambientales y la subsanación de fallos, si los hubiere, serán sufragados directamente por 

XXX, con cargo a los costos del Proyecto.”  Derivado del párrafo anterior en el entendido que 

HIDROEQUINOCCIO EP tramitará la obtención de todos los permisos y licencias 

ambientales, favor de aclarar a cargo de quien será la responsabilidad y que valor económico 

se deberá considerar para la obtención de dichos permisos y licencias. 

Respuesta:  

La Obtención y Mantenimiento de Permisos y Licencias Ambientales: Según lo dispuesto en los Libros 

VI y IX del Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente  y sus reformas , 

los costos relacionados con la obtención de permisos y licencias ambientales para proyectos ejecutados 

por entidades públicas se encuentran exonerados. Por lo tanto, los costos iniciales asociados a la 

obtención de la licencia ambiental requerida para la ejecución del proyecto no han sido considerados.  

Sin embargo, los costos relacionados con el mantenimiento de dichos permisos (incluyendo auditorías 

ambientales, actualizaciones y subsanación de incumplimientos técnicos) serán asumidos por el Aliado 

Estratégico como parte de los gastos operativos del proyecto (OPEX). Este esquema se encuentra 

alineado con la matriz de riesgos anexa al pliego y las premisas consignadas en el modelo económico-

financiero del proyecto. 

  

48. CLÁUSULA QUINTA: CONTRIBUCIONES DE CADA PARTE; Numeral 5.1), 

Empresa Pública, literal f): Contribuir con su gestión ante las autoridades competentes para 

reubicar los servicios básicos en el sitio de las obras conforme sea necesario o conveniente 

para el Proyecto.  En referencia al párrafo anterior solicitamos mayor información de los 

servicios a reubicar afectados por el proyecto (entrega de inventario de las redes de servicio 

superficiales y subterráneas a reubicar) 

 



 

 

Respuesta:  

 

En el rubro 40.1 "Levantamiento de Sistemas" del Estudio de Factibilidad Avanzada se incluye 

información sobre los servicios afectados y el inventario de redes superficiales y subterráneas 

existentes. Además, se proporciona información específica sobre los servicios que requieren 

reubicación debido a las obras del proyecto. El costo estimado de la reposición de estos servicios, está 

contemplado en el CAPEX. 

  

49. No indica el monto mínimo en los siguientes rubros:   a) Responsabilidad Civil 

Extracontractual en que incurra XXX por cualquier daño causado a cualquier bien o 

propiedad de terceros, incluyendo aquellos que tengan confiados a su cuidado o en custodia 

y por lo que sea responsable, además de los costos legales a que haya lugar por un monto 

mínimo de XX 00/100 dólares de los Estados Unidos de América (US $XX) por cada evento, 

siendo responsable en todo caso de la reposición total de los daños ocasionados a los bienes 

de terceros; y,  b) Responsabilidad Civil Extracontractual por lesiones imputadas a XXX o 

sus contratistas incluyendo la muerte, ocurridas a personas que no estén al servicio de XXX 

o sus contratistas por montos mínimos de XX 00/100 dólares de los Estados Unidos de 

América (US $XX) por persona y al menos treinta (30) personas por evento.  Favor de 

compartir la información faltante. 

 

Respuesta:  

Los montos referenciales correspondientes a valores asegurados y primas por emisión de pólizas de 

seguros, se encuentran establecidos en el Modelo Económico Financiero referencial (Excel - Pestaña 

"OPEX"), el cual se incluye como Anexo del Pliego de Bases del concurso público.  

50. Solicitamos un plazo mayor para realizar los estudios definitivos, ya que tres meses no es 

suficiente para hacerlos correctamente. 

Respuesta:  

El plazo para la etapa de preparación y elaboración de estudios de diseño definitivo es de 120 días (4 

meses) y no de tres meses como se indica en su solicitud. La determinación del plazo de 120 días 

responde a un análisis técnico previo que considera las necesidades del proyecto y los tiempos 

razonables para completar los estudios de diseño definitivo de manera rigurosa y eficiente.   El plazo 

establecido está consignado en las Bases del Concurso Público y constituye una condición obligatoria 

para todos los oferentes, asegurando condiciones equitativas y homogéneas dentro del proceso de 

selección; por lo tanto, no es posible modificar dicho plazo. 



 

 

  

51. En la Presentación Conferencia SVB, menciona que existen fallas geológicas en la zona 

de trabajo, y el diseño sísmico arrojaba que la zona es de amenaza sísmica alta. Solicitamos 

sea reconocido en costo y tiempo, un método de sostenimiento diferente a los planteados a 

causa de las fallas geológicas existentes a lo largo del proyecto.  

Respuesta:  

El Estudio Geotécnico ha identificado las fallas geológicas presentes en el proyecto y considera el 

riesgo sísmico esperado. Los diseños propuestos han sido elaborados teniendo en cuenta estas 

condiciones, incluyendo tecnologías modernas de construcción y sostenimiento. Por tanto, los costos 

relacionados ya están incluidos en el presupuesto estimado. 

52. ¿Se tiene una solución adicional donde el túnel y el metro se cruzan?, ya que la distancia 

entre ellos es relativamente baja. 

Respuesta:  

En las áreas donde el cruce con el Metro de Quito se produce, se han planteado soluciones técnicas 

específicas. Estas incluyen el acortamiento de pantallas, la realización de inyecciones de consolidación 

del terreno y la instalación de paraguas de micropilotes, asegurando la estabilidad estructural y 

minimizando interferencias. 

  

53. Solicitamos el proyecto completo de los accesos al viaducto desde la Autopista General 

Rumiñahui (paso inferior eje 1, paso inferior eje 2 y muro de contención). 

Respuesta:  

 

El Estudio de Factibilidad Avanzada incluye una colección completa de planos sobre los accesos al 

viaducto desde la Autopista General Rumiñahui. Estos se encuentran detallados en los planos 2.4 

(Planta de trazado y replanteo), 2.5 (Planta general ortofoto), 2.6 (Planta general cartografía), 2.7 

(Perfiles longitudinales), 5.9 (Perfiles transversales), y 2.1.10. Planos rampas y pantallas. 

54. Se solicita se considere una tolerancia de sobreexcavación en los túneles, debido a que se 

pueden tener volumenes adicionales, de excavacion, de relleno, de sostenimiento, entre otros. 

Y el tratamiento que se le dará a dichos sobrecostos 

Respuesta:  

 



 

 

En los estudios geotécnicos, se ha determinado que los materiales a ser excavados son de condiciones 

favorables; por lo tanto, si se aplica un buen proceso constructivo no debería existir sobreexcavación. 

En caso de ocurrir un imprevisto en la construcción (formación de una chimenea, caída brusca del 

prente, presencia de un acuífero colgado), la fiscalización deberá valorar si se trata de un caso fortuito 

o de fuerza mayor, para la activación del riesgo, y definirá los ajustes correspondientes en costos y 

plazos. 

55. ¿Existe una clasificación para el tipo de material existente en la zona?, para conocer 

presencia de material rocoso que requiera uso de explosivos. 

Respuesta:  

En el rubro de geología y geotécnica se ha definido la formación cangahua de naturaleza limo arenosa 

y areno limosa como los materiales existentes a lo largo del túnel. Dichos materiales pueden ser 

clasificados bajo el punto de vista geotécnico como suelos de consistencia firme o rocas blandas. 

Dichos materiales son excavables por medios mecánicos. No se ha reconocido la presencia de material 

rocoso que requiera el uso de explosivos. 

  

56. Favor de comentar si se tiene algún tipo especifico de cemento asfáltico a emplear en el 

pavimento. 

Respuesta:  

El tipo específico de cemento asfáltico se basa en el sistema de clasificación Superpave (Perfomance 

Grade PC) que considera las condiciones climáticas y de tráfico. Para este proyecto se recomienda 

utilizar PG 64-22 o PG 70-22. Estos grados aseguran una adecuada resistencia tanto a altas 

temperaturas (70ºC o 64ºC) como a bajas temperaturas (-22º), características esenciales para garantizar 

la durabilidad y el comportamiento del pavimento en zonas de clima templado de montaña. 

  

57. Favor de comentar si se tiene algún tipo especifico de riego de imprimación a emplear en 

el pavimento. 

Respuesta:  

El riego de imprimación recomendado se realizará utilizando asfaltos diluidos de curado medio o 

rápido, aplicados sobre la subbase para mejorar la adherencia de las capas de base y rodadura. 

  

58. Favor de comentar si se tiene algún tipo especifico de riego de liga a emplear en el 

pavimento. 



 

 

 

Respuesta: 

  

El tipo específico de riego de liga crucial para garantizar la unión entre capas asfálticas será una 

emulsión asfáltica de alta viscosidad CSS-1h o CRS-1h adecuadas para áreas con tráfico intenso o 

climas fríos. 

  

59. Favor de indicar el módulo de ruptura del concreto a utilizar en pavimentos rígidos 

 

Respuesta:  

El módulo de rotura (MR) del concreto a utilizar en pavimentos rígidos según la AASHTO debe estar 

dentro de un rango comprendido entre 5,5 MPa a 5,0 MPa especialmente para estructuras expuestas 

a tráfico intenso. 

  

60. ¿Al momento se tiene registro de los tipos y alturas de árboles a reubicar? 

 

Respuesta:  

El Rubro No. 40.2 del Estudio de Factibilidad Avanzada, "Estudio de Impacto Ambiental", contiene 

el inventario de los árboles próximos o afectados por la obra, con indicación de su altura y anchura, 

situados en el parque de El Arbolito y El Ejido. 

  

61. ¿Se tiene algún diseño del kiosko a colocar/ reubicar? 

Respuesta:  

El kiosco a reubicar corresponde al que actualmente se encuentra en el parque de El Ejido. Este será 

desmontado, acopiado y almacenado de manera adecuada, y posteriormente será reinstalado una vez 

concluido el proceso de "cut and cover". 

62. Favor de comentar que está considerado en el ítem "situaciones provisionales e 

imprevistos durante las obras" 

 



 

 

Respuesta:  

 

Este ítem está destinado a aquellas situaciones no previstas que puedan surgir en la ejecución de la 

obra, tales como, sin ser taxativo, colectores, tuberías de abastecimiento, líneas eléctricas o telefónicas 

enterradas, de origen no identificado. 

  

63. Favor de aclarar el alcance del concepto “área sembrada” 

 

Respuesta:  

Se entiende como área sembrada aquella área formada por hierba o césped, que será objeto de 

reposición durante la ejecución de la obra. 

  

64. Favor de indicar a que tipo de vegetación y árboles se acepta en la zona 

Respuesta:  

En las zonas intervenidas se aceptará la plantación de especies vegetales autóctonas, incluyendo 

árboles de porte similar a los retirados, para garantizar la preservación del entorno natural y el 

equilibrio ecológico. 

  

65. Favor de comentar si en este concepto se debe considerar la suma propuesta de 

$1.631.291,75 USD para la expropiaciones 

 

Respuesta:  

En el componente denominado: "Plan de Manejo Ambiental", está incluida una partida 

correspondiente al monto de las Expropiaciones; el cual asciende a USD.  1.631.291,75. 

 

66. Se solicita a Hidroequinoccio los planos referenciales de la barandilla con imposta. 

 

Respuesta:  



 

 

 

El plano de la barandilla con imposta está incluido en el Estudio de Factibilidad Avanzada, 

específicamente en el plano 2.10.2, "Estructura Viaducto (Eje 3)". 

  

67. Se solicita a Hidroequinoccio los planos referenciales del pretil 

Respuesta:  

El plano del pretil no se encuentra en la colección de planos del Estudio de Factibilidad Avanzada; sin 

embargo, su diseño será similar al modelo utilizado en las salidas de pasos deprimidos, de acuerdo con 

la normativa vigente ecuatoriana. El pretil es un muro de hormigón de ente 90 a 120 cm de altura, 

usado comúnmente para proteger de caídas. ¨¨por lo tanto es un murete  si tenemos rubros y disenos 

  

68. Se solicita a Hidroequinoccio los planos referenciales del guardacaminos 

Respuesta:  

El diseño del guardacaminos, aunque no está incluido en los planos constructivos del Estudio de 

Factibilidad Avanzada, se basa en perfiles corrugados y postes de acero galvanizado para guardavías 

doble, Tipo I, Clase A, conforme a la Norma Técnica de Construcción NTE-INEN 2473:2013 del 

Servicio Ecuatoriano de Normalización (INEN). 

  

69. Favor de indicar el alcance del concepto “P.a. Se servicios de saneamiento no detectados” 

Respuesta:  

Se entiende por partida alzada de servicios de saneamiento no detectados a aquellos servicios de 

saneamiento que durante el reconocimiento e inventario de campo no fueron identificados pero que 

podrían aparecer durante la ejecución de la obra y por tanto deberán ser atendidos y gestionados 

adecuadamente. 

  

70. El concepto "Cable de pares tipo eatistis 0,91 mm apantallado, multipar(10x2x0,91mm)." 

no indica unidad, favor de comentar 

 

Respuesta:  

 



 

 

El cable será medido en metros lineales, conforme al estándar utilizado para este tipo de materiales. 

  

71. Los conceptos de la partida de sistema de radiocomunicaciones no indican unidad, favor 

de comentar 

 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. En la etapa de elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo, esta partida deberá incluirse con las unidades correspondientes y su respectivo 

presupuesto. 

  

72. Los conceptos de la partida de sistema de megafonía no indican unidad, favor de comentar 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo, esta partida deberá incluirse con las unidades correspondientes y su respectivo 

presupuesto. 

  

73. Favor de indicar el alcance del concepto “P.a, De elementos adicionales a justificar 4” 

 

Respuesta:  

El concepto "P.a. De elementos adicionales a justificar 4" corresponde a una partida o rubro global 

sin desglose específico relacionada con las instalaciones de operación, seguridad y ventilación en 

túneles, así como el sistema de megafonía. En el Estudio de Diseño Definitivo, deberá estar medida y 

presupuestada conforme a las necesidades del proyecto. 

  

74. Los conceptos de la partida de sistema de CCTV y DAI no indican unidad, favor de 

comentar 

 

Respuesta:  

 



 

 

Se trata de partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar medida y presupuestada con las unidades específicas 

correspondientes a cada componente. 

  

75. Los conceptos de la partida de sistema de postes S.O.S no indican unidad, favor de 

comentar 

 

Respuesta:  

 

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar medida y presupuestada. Los estándares a considerar para la 

ventilación del túnel están especificados en el Rubro 27.- Ventilación mecánica. 

  

76. Favor de indicar el alcance del concepto “P.a, De elementos adicionales a justificar 3” 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

77. Los conceptos de la partida de señalización evacuación no indican unidad, favor de 

comentar 

 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

78. Los conceptos de la partida de control de tráfico no indican unidad, favor de comentar. 

 

Respuesta:  

 



 

 

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

79. Favor de indicar el alcance del concepto "P.a, De elementos adicionales a justificar 2". 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

80. Los conceptos de la partida de sistema de detección de incendios no indican unidad, favor 

de comentar 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

81. Los conceptos de la partida de protección contra incendios. Extinción no indican unidad, 

favor de comentar 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

82. Los conceptos de la partida de sistema control de ventilación no indican unidad, favor de 

comentar. Bajo que estándares se debe de considerar la ventilación del tunel o que flujo de 

aire se espera tener. 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar medida y presupuestada. Los estándares a considerar para la 

ventilación del túnel aparecen especificados en el Rubro 27.- Ventilación mecánica. 

  



 

 

83. Entendemos que la operación de dicha ventilación queda a consideración de la empresa 

operadora y dichos sistemas se pueden operar en intervalos, siempre y cuando se asegure una 

acumulación mínima de gases contaminantes en el tunel. 

Respuesta:  

Efectivamente, la operación del sistema de ventilación estará bajo la responsabilidad de la empresa 

operadora. Los sistemas podrán ser operados en intervalos siempre que se asegure que los niveles de 

gases contaminantes se mantengan dentro de los límites permitidos, garantizando la seguridad de los 

usuarios y el cumplimiento de los estándares establecidos. 

84. Los conceptos de la partida de alumbrado túnel y control de alumbrado no indican unidad, 

favor de comentar 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

85. Favor de indicar el alcance del concepto "P.a, De elementos adicionales a justificar 1" 

Respuesta:  

Se trata de una partida o rubro global sin desglose. Durante la elaboración del Estudio de Diseño 

Definitivo esta partida deberá estar desglosada; sin embargo, se encuentra presupuestada. 

  

86. Favor de confirmar si se permite el uso de explosivos en excavación a cielo abierto y en la 

excavación del túnel, en caso de necesitarse. 

Respuesta:  

Según el estudio geológico realizado, no se ha detectado la presencia de roca en la traza del túnel. Por 

lo tanto, no será necesario el uso de explosivos en la excavación a cielo abierto ni en la excavación del 

túnel. 

  

87. Para la ejecución del viaducto existen dos barrios, Barrio Bolívar Rodríguez y Barrio 

Orquídea, ¿Se tiene liberado el derecho de vía del proyecto donde pasará el Viaducto? 

Respuesta:  



 

 

Las áreas y servidumbres requeridas para el proyecto (derecho de vía), tanto temporales como 

definitivas, al momento no se encuentran liberadas. El 100% de estas áreas y servidumbres estarán 

liberadas previo al inicio de la construcción. Tal como se establece en la matriz de riesgos del proyecto. 

  

88. En caso de existir conflictos sociales en dichos barrios durante la construcción del 

viaducto, entendemos que Hidroequinoccio intervendrá como apoyo para la solución de 

dichos conflictos, y reconocerá el tiempo y costo que demore la solución de cualquier 

problema social que afecte la continuidad de la construcción. 

Respuesta:  

HIDROEQUINOCCIO EP tiene la responsabilidad total sobre el manejo del riesgo social. Previa 

valoración de la fiscalización, se reestructurarán los cronogramas del proyecto si los conflictos sociales 

generan demoras. Adicionalmente, los costos relacionados con la resolución de dichos conflictos serán 

considerados conforme a la matriz de riesgos. 

89. En la zona del viaducto comentaron que hay un colector que pasa en forma perpendicular 

a la autopista el cual se debe desviar, favor de entregar el proyecto para realizar el desvió 

mencionado. 

Respuesta:  

En el Rubro 40.1 del Estudio de Factibilidad Avanzada, se incluye el levantamiento del sistema, que 

abarca el estudio del colector que cruza la Autopista General Rumiñahui. 

90. Favor de confirmar si la rotonda que se va a demoler en el punto de inicio del viaducto, 

esta considerada en el proyecto entregado y los volúmenes de demolición están dentro de la 

tabla de descripción de rubros, unidades y cantidades proporcionado por Hidroequinoccio. 

Respuesta:  

La demolición y la nueva construcción de la rotonda de entrada al barrio de Las Orquídeas están 

consideradas en el Estudio de Factibilidad Avanzada, incluyendo la medición de los volúmenes de 

demolición y su valoración en el presupuesto. 

91. Se comento que se debe realizar un desmonte en la Zona del Barrio del Madrigal para la 

construcción de un muro por el método "soil nailing", en caso de existir viviendas, 

entendemos que Hidroequincoccio tendrá la responsabilidad de la liberación y pago del 

derecho de vía para la construcción del muro. 

Respuesta:  

 



 

 

Las áreas y servidumbres requeridas para el proyecto, tanto temporales como definitivas, al momento 

no se encuentran liberadas. HIDROEQUINOCCIO EP será responsable de realizar toda la 

tramitación expropietaria, desde la declaratoria de utilidad pública hasta la negociación con los 

propietarios, para garantizar la liberación del derecho de vía antes del inicio de la construcción del 

muro.  Los valores correspondientes a las expropiaciones temporales necesarias para la construcción 

del muro están contemplados dentro del rubro de expropiaciones en el presupuesto referencial del 

proyecto. 

92. Para la realización de los caminos entre los barrios para la ejecución de las Pilas, en caso 

de interferir alguna vivienda, entendemos que Hidroequincoccio  tendrá la responsabilidad 

de la liberación y pago del derecho de vía para los caminos. 

Respuesta:  

Las áreas y servidumbres requeridas para el proyecto (derecho de vía), tanto temporales como 

definitivas, al momento no se encuentran liberadas. El 100% de las áreas y servidumbres requeridas 

para el proyecto estarán liberadas previo al inicio de la construcción. Tal como está planteado en la 

matriz de riesgos del proyecto, HIDROEQUINOCCIO EP será responsable de realizar toda la 

tramitología del proceso expropietario hasta la declaratoria de utilidad pública y posterior negociación 

con los propietarios. Una vez que se haya concluido la etapa de negociación y suscrito las respectivas 

actas, HIDROEQUINOCCIO EP pondrá a consideración del aliado estratégico los valores que deben 

ser pagados a los propietarios con cargo al presupuesto de CAPEX del proyecto. 

93. Para la construcción de la Pila 4 y Pila 5, comentaron que el acceso es por la Autopista 

Velasco Ibarra, y se abrirá un camino para la Pila 3. ¿Para realizar este "camino", ya se tienen 

permisos y esta libre de viviendas? 

Respuesta:  

Las áreas y servidumbres requeridas para el proyecto (derecho de vía), tanto temporales como 

definitivas, al momento no se encuentran liberadas. El 100% de las áreas y servidumbres requeridas 

para el proyecto estarán liberadas previo al inicio de la construcción. Tal como está planteado en la 

matriz de riesgos del proyecto, HIDROEQUINOCCIO EP será responsable de realizar toda la 

tramitología del proceso expropietario hasta la declaratoria de utilidad pública y posterior negociación 

con los propietarios. Una vez que se haya concluido la etapa de negociación y suscrito las respectivas 

actas, HIDROEQUINOCCIO EP pondrá a consideración del aliado estratégico los valores que deben 

ser pagados a los propietarios con cargo al presupuesto de CAPEX del proyecto. Los terrenos para 

acceder a la Pila 3  no tienen propietarios porque son bordes de quebrada, sin embargo HEQ, tramitara 

con el Municipio de Quito los permisos provisionales 

  



 

 

94. Comentaron que una vez terminado el viaducto se construirán tres viales a lo largo del 

mismo viaducto, para acceder por diferentes puntos entre un barrio y otro, se solicita el 

proyecto de los tres viales. 

Respuesta:  

Los tres viales de acceso (ejes 8, 9 y 10) están incluidos en los planos del Estudio de Factibilidad 

Avanzada, específicamente en el Plano 2.4. Planta de trazado y replanteo, y en el Plano 2.6. Planta 

general cartografía. Además, se encuentran medidos y presupuestados en el documento 

correspondiente. 

95. Para el acceso de la maquinaría que ejecutará los trabajos en el viaducto, proponen realizar 

una expropiación temporal e indemnizar a los afectados, ¿La indemnización y/o el recurso 

se tiene contemplado en el Proyecto?, si la respuesta es afirmativa, ¿De cuánto es el monto 

para esta indemnización? Entendemos que Hidroequinoccio aportará los recursos 

necesarios. 

Respuesta:  

El acceso o camino de obra para la Pila 3 deberá atravesar terrenos que no tienen propietario formal, 

pero que actualmente están ocupados. Para este acceso, HIDROEQUINOCCIO EP ha contemplado 

una indemnización a los ocupantes, equivalente a una expropiación temporal. Los valores de 

indemnización están incluidos en el presupuesto del Estudio de Factibilidad Avanzada, en el rubro 

40.5 Levantamiento de Expropiaciones. 

96. Favor de indicar el tiempo, con el que cuenta el Aliado estrátegico para realizar todos los 

estudios necesarios, respecto, a la mecanica de suelos, topografía y vistita en sitio, asi como 

el análisis sobre el Derecho de vía. 

Respuesta:  

El Aliado Estratégico cuenta con un plazo de 120 días (4 meses) para completar los estudios de Diseño 

Definitivo. Este periodo incluye las visitas in situ y la validación de información proporcionada en los 

estudios, como geotecnia y topografía, que ya se encuentran desarrollados a nivel de factibilidad 

avanzada. 

97. Respecto a Las obigaciones ambientales, Hidroequinoccio deberá entregarlas con 

antelación, para poder incluirlas dentro del Proyecto Integral. ¿Cual es la fecha de entrega? 

Respuesta:  

Las obligaciones ambientales se encuentran establecidas en el Estudio de Impacto Ambiental 

aprobado por parte del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, el cual forma parte y 

fue puesto a consideración de los interesados en el rubro No. 40.2 de los Estudios de Factibilidad 

Avanzada.  Actualmente, el proceso de Licenciamiento Ambiental se encuentra en la etapa de 



 

 

aprobación del proceso de participación ciudadana por parte del Ministerio de Ambiente, Agua y 

Transición Ecológica, previo a la emisión del respectivo permiso. 

98. a) Esto Incluira los derechos de vía temporales, permanentes y accesos. 

Respuesta:  

La afirmación es correcta. HIDROEQUINOCCIO EP garantizará al Aliado Estratégico el libre y 

regular uso de todos los predios requeridos para el desarrollo del proyecto, incluyendo derechos de 

vía temporales, permanentes y accesos, realizando los trámites necesarios y efectuando los pagos 

correspondientes con cargo al presupuesto del proyecto previo al inicio de obras.  Esta obligación se 

encuentra contemplada en el literal e) del numeral 7.2.2 de la cláusula séptima del modelo de contrato 

propuesto por HIDROEQUINOCCIO EP. 

99. b) Que pasa si por alguna razón Hidroequinoccio no entrega los permisos ambientales? 

Respuesta:  

La obtención de los permisos ambientales es de exclusiva responsabilidad de HIDROEQUINOCCIO 

EP. En caso de demora, la fiscalización podrá reestructurar el cronograma del proyecto o verificar la 

activación de riesgos para establecer medidas de compensación, según corresponda. Conforme a la 

legislación ecuatoriana, el proyecto puede continuar bajo tiempos perentorios hasta la obtención de 

los permisos requeridos, siempre que esto no implique paralización de las obras. 

100. c) se le solicita a Hidroequinoccio que esta etapa, se lleve de la mano con el aliado 

estrátegico, para poder evitar contingencia futuras con los habitantes del valle de chillos 

Respuesta:  

Conforme al Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, HIDROEQUINOCCIO EP llevará a cabo 

un periodo de socialización y difusión de la ejecución del proyecto con los habitantes del Valle de los 

Chillos y beneficiarios en el Distrito Metropolitano de Quito. Para cumplir esta labor, podrá coordinar 

con el Aliado Estratégico la colaboración en el desarrollo de actividades relacionadas al ámbito 

comunicacional y de socialización. 

101. d) Hidroequinoccio entrega  un estudio de Factibilidad Inicial, y en el desarrollo del 

estudio definitivo por parte del Aliado Estratégico, encuentra Obras adicionales, que no  

fueron consideradas dentro del presupuesto. Se le solicita a Hidroequinoccio, otorgar un 

periodo para obras adicionales dentro de los trámos del Proyecto. 

Respuesta:  

Los estudios de Factibilidad Avanzada proporcionados por HIDROEQUINOCCIO EP poseen un 

alto nivel de desarrollo; sin embargo, es responsabilidad exclusiva del oferente, el completar los 

estudios a nivel de diseño definitivo. Se ha considerado en el Modelo Económico Financiero 



 

 

referencial, un valor de USD 600.000,00 (SEISCIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS 

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) para completar los estudios a nivel de Diseño Definitivo. 

Adicionalmente, el oferente podrá presentar alternativas constructivas al modelo propuesto; por esta 

facultad, el riesgo de diseño es de su exclusiva responsabilidad. En caso de encontrar obras adicionales, 

el equipo de fiscalización valorará la posibilidad de otorgar un periodo adicional para su ejecución, 

previa justificación técnica y aprobación. 

102. De que manera Hidroequinoccio, compensa la falta de entrega en el Derecho de vía, en 

cuanto el Aliado Estratégico lo solicita? 

Respuesta:  

En caso de presentarse demoras en el proceso de expropiaciones temporales o definitivas atribuibles 

a HIDROEQUINOCCIO EP, se activará el riesgo correspondiente, conforme a los eventos 

detallados en la matriz de riesgos del proyecto. La compensación al Aliado Estratégico se realizará 

ampliando el plazo del contrato de alianza estratégica por el tiempo que dure la demora, desde la 

ocurrencia del hecho generador del riesgo hasta su resolución, previa aprobación de la fiscalización 

del proyecto. Sin embargo se aclara que la legislación ecuatoriana en la Ley Orgánica del Sistema 

Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, ya prevé el procedimiento para la 

declaratoria de bienes de utilidad pública; en este contexto, se seguirá el debido proceso, lo cual no 

implicará demoras para la obtención del derecho de vía. 

  

103. En caso de ser necesario una compensación o apoyo a las casas, terrenos o predios 

colindantes aledañas al Derecho de vía, por un evento de Fuerza Mayor. Y una vez 

confirmado, que el contratista intento minimizar de manera contundente el daño a los  

predios aledaños a la Obra.  Entendemos que es Hidroequinoccio, será quien responda ante 

las afectaciones que por motivo de la obra, sean generados 

Respuesta:  

Si los daños a predios aledaños a la obra son atribuibles a defectos en el método constructivo o en la 

ejecución por parte del Aliado Estratégico (constructor), será de su exclusiva responsabilidad 

responder por las afectaciones. No obstante, si las afectaciones son consecuencia de un evento de 

fuerza mayor o caso fortuito debidamente calificado por la fiscalización, HIDROEQUINOCCIO EP 

evaluará y tomará las acciones necesarias para gestionar las compensaciones correspondientes. 

  

104. Se le solicita a Hidroequinoccio un supervisor para que de manera conjunta se tengan 

estrategias, para el cumplimiento de cada una de las solicitudes ambientales. 

 



 

 

Respuesta:  

En materia ambiental, HIDROEQUINOCCIO EP gestionará todos los permisos y licencias 

necesarios para la ejecución del proyecto. Adicionalmente, se implementará un Plan de Manejo 

Ambiental que será desarrollado por el Aliado Estratégico, bajo la supervisión conjunta de 

HIDROEQUINOCCIO EP. Este enfoque garantiza el cumplimiento de las normativas vigentes y los 

objetivos establecidos. 

105. Si durante la ejecucion de los trabajo, se encuentran minerales, sustancias valiosas, u 

objetos de valor arqueologico ¿Hidroequinoccio, será el responsable, del manejo de las 

mismas ante las autoridades? 

Respuesta:  

En el caso de que se identifiquen minerales, sustancias valiosas o bienes de interés arqueológico 

durante la ejecución de las obras, se aplicará estrictamente la normativa ecuatoriana vigente. Conforme 

a la matriz de riesgos, HIDROEQUINOCCIO EP, en coordinación con el Aliado Estratégico y las 

autoridades competentes, asumirá la responsabilidad de gestionar dichos hallazgos, garantizando su 

protección y manejo adecuado de acuerdo con las disposiciones legales aplicables. 

106. ¿Con qué metodología se estimará los valores que se generen por concepto de pago por 

expropiaciones y servidumbres? Se solicita a la Convocante considerar que el plazo y/o el 

costo de la obras debe modificarse en caso de encontrarse obras adicionales en las 

servidumbres. 

Respuesta:  

La estimación de valores por expropiaciones y servidumbres se realizará con base en los avalúos 

municipales y la normativa establecida en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 

Pública y su reglamento.   En caso de encontrar obras adicionales en las servidumbres, el equipo de 

fiscalización valorará la posibilidad de otorgar un periodo adicional para su ejecución, previa 

justificación técnica y aprobación.  

107. Solicitamos a la Convocante adicionar al texto del Contrato una causal de Fuerza Mayor 

en el sentido de extender el entendimiento de ésta respecto del imprevisto a que no es posible 

resistir en relación con los actos de autoridad ejercicidos por funcionario público en el ámbito 

ambiental. 

Respuesta:  

De conformidad con el artículo 30 del Código Civil ecuatoriano, los actos de autoridad ejercidos por 

funcionarios públicos ya están contemplados como una causal de caso fortuito o fuerza mayor. Este 

criterio se encuentra considerado en el Modelo de Contrato, y la valoración de estos eventos será 

realizada por la fiscalización/supervisión del proyecto. 



 

 

  

108. Solicitamos a la Convocante establecer que los plazos y el costo del proyecto se 

modificarán en caso de encontrar obras adicionales no contempladas en los estudios iniciales 

 

Respuesta:  

No se ha previsto obras adicionales en el Proyecto. Sin embargo, ante la ocurrencia de casos que 

involucren obras adicionales no contempladas, la fiscalización evaluará su procedencia, incluyendo un 

análisis de impacto técnico, económico y legal, de conformidad a los términos y condiciones técnicas 

del Contrato. 

109. En el caso de presentar ofertas con una “Promesa de Constitución” de una Empresa bajo 

regulación ecuatoriana, como se manejaría la firma electrónica con el aplicativo “FirmaEC” 

que se refiere a firma electrónica de personas físicas residentes en Ecuador o personas 

jurídicas domiciliadas en Ecuador. Entendemos que existe la posibilidad de presentar una 

promesa de constitución de una empresa tipo SPV cuando exista la adjudicación. Por favor 

aclarar: 1. Si es posible presentar ofertas con una “Promesa de Constitución” de una SPV 

cuando se cuente con la adjudicación y; 2. En caso de ser positiva la respuesta, por favor 

aclarar como podría suscribirse la oferta si la empresa aún no está constituida y no cuenta 

con RUC o domicilio en Ecuador. 

 

Respuesta:  

1. Con el fin de ampliar la concurrencia de oferentes, se procedió a realizar la Aclaración Nro. 10, en 

lo referente a los "Participantes" del concurso público. De esta manera, se añade la posibilidad de que 

Vehículos de Propósito Específico (SPV, por sus siglas en inglés) legalmente constituidos o a través 

de una promesa de constitución, puedan participar en el concurso público en calidad de oferentes.   

2. Las ofertas podrán ser presentadas con firma manuscrita en original, debidamente apostillada (todos 

sus formularios), en lugar de utilizar el aplicativo “FirmaEC”. Adicionalmente, los oferentes 

extranjeros deberán comprometerse, mediante el formulario correspondiente, a domiciliarse en 

Ecuador en caso de resultar adjudicatarios.  

  

110. Dado que se estima un 2% del valor del CAPEX y que esta es una variable de calificación, 

podría fijarse la garantía en un 2% del CAPEX Ofertado en vez del CAPEX de referencia? 

 

Respuesta:  



 

 

 

La garantía de seriedad de oferta ha sido establecida en un valor fijo de USD. 4.900.000,00 (CUATRO 

MILLONES NOVECIENTOS MIL CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA), conforme consta en la Aclaración Nro. 5. Este criterio asegura una base objetiva, 

uniforme y equitativa para todos los oferentes, evitando las discrepancias que podrían surgir al utilizar 

valores ofertados. Por lo tanto, su propuesta no es procedente. 

111. En el párrafo cuarto se indica que se ejecutaría la garantía en caso de que no se firme el 

contrato en las condiciones actuales según los Pliegos, en este sentido, por favor aclarar la 

posibilidad de realizar ajustes al contrato propuesto y o realizar negociaciones al respecto o 

si este será el contrato definitivo.  Favor de especificar aquellos temas que la convocante 

considera como no negociables 

Respuesta:  

En este proceso se ha previsto una garantía de seriedad de oferta que será ejecutada según las causales 

establecidas en el Pliego de Bases del concurso público.   El modelo de contrato incluido en el Pliego 

de Bases está sujeto a ajustes durante la etapa de negociación con el oferente mejor calificado. Sin 

embargo, ciertos aspectos han sido definidos como no negociables, considerados aquellos cuya 

alteración o modificación pudiera comprometer de manera significativa el objeto del Proyecto, entre 

los cuales se incluyen: el plazo de construcción, el esquema tarifario, el modelo de gestión, los montos 

de CAPEX y OPEX ofertados, los valores y porcentajes destinados a la fiscalización y supervisión del 

proyecto, los instrumentos contractuales vigentes en materia de operación de peaje, así como el pago 

de obligaciones financieras pendientes (CAF). La negociación se enfocará en buscar alternativas 

óptimas dentro de estos parámetros.  Sin perjuicio de lo expuesto, la negociación buscará las mejores 

alternativas para la ejecución del Proyecto, a través del modelo de Alianza Estratégica.  

  

112. ¿Es posible extender el plazo de negociación? dada la complejidad del proyecto, es 

realmente difícil negociar en 15 días. 

Respuesta:  

Se acepta la solicitud de extender el plazo de negociación. Este se amplía a 30 días y, si es requerido, 

podrá extenderse por un período adicional sujeto a justificación técnica y la aprobación de la Empresa 

Pública. El cronograma actualizado será publicado oportunamente en la página web institucional de 

la Empresa Pública Hidroequinoccio EP. 

  

113. Se menciona un acuerdo interinstitucional con el Municipio de Quito firmado en 2007. 

En este sentido podrían ampliar y detallar sobre lo siguiente: 1. La zona geográfica del 



 

 

proyecto donde tiene afectación o límite con el Municipio de Quito. 2.¿Se encuentra vigente 

este convenio? 3. ¿Cuál es la consecuencia de que exista una “reversión” o “revocatoria” 

del citado acuerdo? 

 

Respuesta:  

1. El proyecto está ubicado dentro del Distrito Metropolitano de Quito, en la provincia de Pichincha, 

específicamente en zonas de influencia directa del Valle de los Chillos e ingreso a la ciudad de Quito.   

2. El convenio suscrito en 2007, entre el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de 

Pichincha (GADPP) y el Municipio de Quito, se encuentra plenamente vigente. Está en proceso la 

suscripción de una adenda para ampliar el plazo del convenio y cubrir la totalidad de los años de 

operación del proyecto.   

3. La adenda mencionada contempla la vigencia del convenio hasta la finalización del plazo de 

explotación del proyecto, asegurando de esta forma la estabilidad jurídica necesaria para el desarrollo 

del mismo. 

  

114. Por favor aclarar que los saldos de la CAF a los que se refiere en esta sección son saldos 

a 2024 y no 2025. 

Respuesta:  

Los saldos de los dos préstamos que mantiene el GADPP con el Banco de Desarrollo de América 

Latina y el Caribe (denominado anteriormente Corporación Andina de Fomento, “CAF”) 

corresponden a los montos insolutos con corte a 2025. Así, el primer préstamo, mantiene un saldo 

insoluto de USD 4’066.320,98 (Cuatro millones sesenta y seis mil trescientos veinte con 98/100 

dólares de los Estados Unidos de América); y, el segundo préstamo mantiene un saldo insoluto de 

USD 10’425.322,99 (Diez millones cuatrocientos veinticinco mil trescientos veintidós con 99/100 

dólares de los Estados Unidos de América). Como anexo a estas respuestas, se encontrará el Modelo 

Económico Financiero actualizado a la fecha de la firma del contrato, siendo importante aclarar que, 

de existir algún movimiento de plazo, se actualizará el valor de los saldos insolutos pendientes de cada 

uno de los préstamos. 

115. Por favor podrían ampliar de cuales son los elementos negociables según los pliegos, de 

manera que se tenga claridad de que cosas se negociarán en esta etapa de “negociación” 

Respuesta:  

Conforme al Pliego de Bases del concurso público, los aspectos sujetos a discutir en la etapa de 

negociación son: " i. Propuesta de ejecución de obras nuevas o readecuación de obra existente, a cero 



 

 

costo para HIDROEQUINOCCIO EP; para el efecto, se considerarán temas de interés social. ii. 

Incorporación de compromisos para asegurar que el proyecto beneficie a los barrios que se encuentran 

dentro del área de influencia directa, incluyendo posibles programas de responsabilidad social y 

empleo local. iii. Establecimiento de los mecanismos de supervisión y auditoría del desempeño del 

proyecto, tanto durante la construcción como en la fase operativa. iv. Concreción de los estándares de 

calidad y niveles de servicio que se deben cumplir durante la operación y mantenimiento del proyecto. 

v. Acordar fechas de los hitos destacables de la obra (fecha de inicio de la obra, terminación del puente, 

calado del túnel y fecha de finalización de la obra), con base en el cronograma ofertado." 

116. Por qué si el proceso de concurso se realiza a la luz del reglamento interno de la empresa 

y “supletoriamente” bajo el Servicio Nacional de Contratación Pública, con lo cual NO 

representa un proceso de compras públicas, se debe notificar según se indica el literal a). Por 

favor aclarar si esto corresponde. Asimismo, por qué sería aplicable la Ley Orgánica de 

Contratación Pública, que no podría ser aplicada parcialmente, aunque si supletoriamente. 

Respuesta:  

La Garantía de Seriedad de Oferta será ejecutada durante la etapa precontractual ante incumplimientos 

o causales establecidas en el Pliego de Bases; mientras que, los incumplimientos en la etapa contractual 

serán sancionados conforme a lo previsto en el modelo de contrato. Los casos o incumplimientos en 

cualquiera de las etapas del proyecto, se notificarán a la Contraloría General del Estado y a la 

Procuraduría General del Estado. En este sentido, se aclara que no será aplicable la notificación al 

Servicio Nacional de Contratación Pública, SERCOP, por no ser un procedimiento de contratación, 

bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

  

117. Podrían ampliar por favor, desde la perspectiva jurídica como se protegerá el esquema 

tarifario planteado. 

 

Respuesta:  

En atención a la normativa ecuatoriana vigente, el Código Orgánico de Organización Territorial, 

Autonomía y Descentralización (COOTAD) en su artículo 181, prevé que: "Los gobiernos autónomos 

descentralizados provinciales podrán crear, modificar o suprimir mediante normas provinciales, tasas 

y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su 

responsabilidad y por las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias y 

circunscripción territorial". Por lo expuesto, el contrato prevé el establecimiento de Ordenanzas 

expedidas por el GADPP para garantizar el esquema tarifario planteado.  De igual forma, ante casos 

que no se aplique el esquema tarifario, se han previsto medidas de compensación a favor del Aliado 



 

 

Estratégico, tanto en el Convenio Interinstitucional GADPP - HEQ EP como en el Contrato, según 

activaciones de riesgo de ingreso - regulatorio, conforme la Matriz de Riesgos del Proyecto. 

  

118. Si bien no se discute la no negociabilidad de la cláusula, es importante solicitar que esto 

se modifique para incluir “limitaciones” o “exclusiones” por ejemplo que esto ocurra siempre 

y cuando no existan: cambios en los costos y gastos, inversiones, o impuestos, derivados de 

causas no atribuibles al Aliado Estratégico o más aún por causas atribuibles al Aliado Público. 

Esto resulta importante dado que los potenciales excedentes pueden cubrir estos costos 

incrementales en la protección jurídica del contrato y el equilibrio financiero.  Al respecto, 

incluso sería adecuado desde la perspectiva financiera, incluir una verificación de costos y 

gastos estimados para los siguientes 3 años del proyecto, antes de realizar la distribución, de 

manera que al realizarla sin consideración de esta revisión se puedan ver afectados, elementos 

tales como los niveles de servicio, obligaciones financieras con tercero o el equilibrio 

financiero. 

Respuesta:  

Se incorpora como nuevo aspecto de negociación, a continuación de la letra v., del numeral 5.11 del 

Pliego de Bases, la revisión del régimen de excedentes, establecido tanto en el numeral 4.5.1 del citado 

Pliego, así como en la Cláusula Octava del Modelo de Contrato. 

119. Si bien se entiende que los estudios son referenciales a nivel de factibilidad avanzada, 

existe un alto componente de riesgo geológico en el proyecto, así como la potencial 

“interacción” con las obras del Metro de Quito, y dado que: i) no existe tiempo para realizar 

a profundidad los estudios que reduzcan este riesgo antes de presentar ofertas y; ii) se deben 

realizar estudios definitivos como primer paso del proyecto, sería adecuado mantener esto en 

el contrato dentro de la matriz de riesgo, como un “riesgo” compartido, de manera que con 

mayor certeza se pueda afinar conforme se realizan los estudios definitivos. Esto resulta 

fundamental para la certidumbre del proyecto. 

Respuesta:  

Los estudios de Factibilidad Avanzada proporcionados por HIDROEQUINOCCIO EP tienen un 

alto nivel de desarrollo, y se han considerado riesgos geológicos, sísmicos, de inundación y de otra 

índole. Asimismo, se ha evaluado la interacción con el Metro de Quito dentro del alcance de estos 

estudios. Por tanto: i) el tiempo de 120 días se considera suficiente para completar los estudios a nivel 

de Diseño Definitivo, tomando como base los estudios de Factibilidad Avanzada existentes.  ii) La 

matriz de riesgos incluye lineamientos específicos sobre eventos geológicos, detallando las 

responsabilidades de cada parte según el evento y su clasificación (caso fortuito o fuerza mayor). Esto 

asegura una distribución equitativa de los riesgos identificados y prevé medidas para su gestión. 



 

 

  

120. Si esto se refiere al riesgo de evasión, resulta pertinente limitarlo y supeditarlo en la 

situación actual del proyecto, y no sujeto a cambios relacionados con competencia futura y a 

cambios relacionados con causas atribuibles al Aliado Público y el Estado en general. Esto 

resulta vital para el equilibrio financiero del proyecto. 

Respuesta:  

Tal como se encuentra establecido en el numeral 4.5.3. del Pliego de Bases, el Aliado Estratégico 

deberá implementar un plan para reducir la evasión en el peaje y en el pontazgo. No obstante, se 

encuentra en proceso la suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el GADPP y la Agencia 

Metropolitana de Tránsito del Distrito Metropolitano de Quito (AMT), con la finalidad de establecer 

sanciones y el cobro de multas a los vehículos evasores, valores que en su totalidad serán recaudados 

por la autoridad de tránsito municipal. 

121. Como podría ser posible mostrar una “Carta de Crédito en firme” a lo que se refiere a una 

“Aprobación” de un crédito, sin contar con una adjudicación y contrato final en firme. Las 

entidades financieras deben pasar por procesos como debida diligencia para poder realizar 

una aprobación de un potencial crédito, de manera que la seriedad de este tipo de 

documentos es cuestionable en estas etapas del proceso concursal También, es importante 

tomar en cuenta que por el valor del proyecto y el valor a ser financiado, es prácticamente un 

hecho de llegar a un crédito Project Finance sindicado, el cual resulta en un proceso más 

complejo ya que participan varios bancos en este financiamiento. Es tan claro como realizar 

una consulta a cualquier banco multilateral o comercial sobre el monto máximo que le es 

permitido arriesgar en Ecuador por grupo de interés y con eso se podrá verificar que no es 

viable este requerimiento. Se solicita eliminar de los requisitos de Admisibilidad de ofertas. 

Respuesta:  

Se aclara que la solicitud de una "Carta de Crédito en Firme" no implica la aprobación final de un 

crédito ni certificación de fondos específicos para el proyecto Solución Vial Bicentenario. Este 

instrumento está diseñado para garantizar que el oferente dispone de una línea de crédito o el 

compromiso de financiamiento por parte de una institución financiera, con condiciones generales 

como monto máximo, plazo y tasa de interés.  Dado que este proyecto aplica el modelo de "project 

finance", es común que el financiamiento involucre varias entidades financieras en esquemas 

sindicados. Por lo tanto, la carta puede ser emitida por una o varias instituciones, siempre que se cubra 

al menos el 70% del CAPEX referencial publicado por HIDROEQUINOCCIO EP, sin perjuicio de 

la estructura final de deuda y capital presentada en la oferta.  Este requerimiento responde a una 

recomendación de cumplimiento obligatorio emitida por la Contraloría General del Estado en el 

examen especial Nro. DNAS-GAD-0076-2024, y busca garantizar la viabilidad financiera de las ofertas 

presentadas, mitigando riesgos para la Empresa Pública.  De esta manera, se asegura la seriedad del 



 

 

oferente, manteniendo un equilibrio entre los requisitos técnicos del concurso y las prácticas 

internacionales de financiamiento de proyectos.   

 

122. Por favor confirmar que una empresa extranjera, NO RESIDENTE en Ecuador puede 

participar y presentar Oferta a través de un “Compromiso de Constitución” de una empresa 

en Ecuador una vez se cuente con la adjudicación, empresa que será quién firme el contrato 

de Alianza Estratégica. 

Respuesta:  

Con el fin de ampliar la concurrencia de oferentes, se procede a modificar el numeral 5.5 del Pliego 

de Bases en lo referente a los "Participantes" del concurso público. De esta manera, se añade la 

posibilidad de que Vehículos de Propósito Específico (SPV, por sus siglas en inglés) legalmente 

constituidos o a través de una promesa de constitución, puedan participar en el concurso público en 

calidad de oferentes. En caso de oferentes extranjeros, el Formulario No. 1 del Sobre 1, ha 

contemplado que el oferente gestione el trámite de domiciliación en el Ecuador, de manera previa a la 

suscripción del contrato.  

123. Como aplicaría el requisito 5.6.1.1. en caso de empresas por constituirse? ¿Se considera 

la existencia de los socios de esta potencial empresa o consorcio?  2. ¿Se aceptarán 

constituciones de empresas fuera del Ecuador? 3. En el requisito 5.6.2 se plantea indicadores 

de patrimonio mayor al 10% del Capex, pero en caso de los aportes al proyecto, si estos fueran 

del 20% que es lo usual a la norma de financiamiento internacional, y dado que debe 

demostrarse la capacidad de aportar estos valores, no debería ser al menos un 20% del 

CAPEX. 4. Sobre los requisitos 5.6.3 como se ha dicho antes, se solicita eliminar el requisito 

2 por no ser algo real o factible en esta etapa del concurso. 

Respuesta:  

1. Con el fin de ampliar la concurrencia de oferentes, se procede a modificar el numeral 5.5 del Pliego 

de Bases en lo referente a los “Participantes” del concurso público. De esta manera, se añade la 

posibilidad de que Vehículos de Propósito Específico (SPV, por sus siglas en inglés) legalmente 

constituidos o a través de una promesa de constitución, puedan participar en el concurso público en 

calidad de oferentes. El requisito de existencia legal se considera para cada uno de los integrantes del 

Vehículo de Propósito Específico o quienes conformen su promesa de constitución, quienes deben 

demostrar al menos tres (3) años de existencia legal antes de la fecha de convocatoria a este concurso.  

2. Si, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos en el Pliego de Bases, relacionados a 

existencia legal y domiciliación en el Ecuador previa suscripción del Contrato en caso de resultar 

adjudicado.  



 

 

3. En el Modelo Económico Financiero referencial se ha considerado un equity (capital propio) del 

30%, por lo tanto, se establece que el índice financiero de patrimonio será mayor o igual al 25% del 

CAPEX.  

4. Como se ha mencionado, este requerimiento responde a una recomendación de la Contraloría 

General del Estado, que consta en el examen especial Nro. DNAS-GAD-0076-2024, la cual es de 

obligatorio cumplimiento. 

  

124. Sobre la calificación que se propone del concurso, considerando que existen variables 

que pueden ser optimizables e incluso modificadas desde la técnica para mejorar los 

parámetros de competencia, como será la comparabilidad de la calidad, materiales, niveles 

de servicio y otros elementos a efectos de “comparar” ofertas para determinar la más 

adecuada en balance al costo-calidad o reconfirmar lo siguiente: 1. No se pueden sugerir 

cambios estructurales que propendan a mejoras. 2. Solo se verificará el costo. Esto a la luz de 

que solo se aplicará regla de tres inversa en la calificación, pero no existe algo que pueda 

indicar la comparabilidad de las ofertas.  

Respuesta:  

1. La metodología de trabajo se incluye en la memoria técnica, la cual es calificada como "cumple o 

no cumple" (etapa de elegibilidad). Es decir, lo anterior no se sujeta a valoración o puntuación.  

2. De acuerdo a las variables de adjudicación, la puntuación será asignada según: (i) propuesta de 

cronograma de construcción; (ii) CAPEX; (iii) OPEX; y, (iv) Plazo contractual. 

125. La negociación del punto iv. Tiene impactos directos en la variable calificada de OPEX, 

de manera que ajustes a esta puede afectar los elementos de calificación. Esto a la luz de que 

para mostrar una línea de OPEX, se debe considerar un nivel de calidad y de servicio 

específico que debe ser declarado en la oferta, de otra manera se pierde la comparabilidad. 

Mismo aplica para el punto v.  Se solicita eliminar esto de la negociación. 

Respuesta:  

Los estándares de calidad y niveles de servicio establecidos en el Pliego de Bases son mínimos exigibles. 

El Oferente debe presupuestar el OPEX en función de estos estándares.  En relación al punto v (hitos 

destacados de la obra), no afecta la calificación del OPEX. Las fechas de los hitos serán programadas 

en coordinación con la fiscalización del proyecto. 

126. ¿Por qué se presentan en el estado de resultados, gastos de intereses durante el periodo 

de construcción? ¿Por favor confirmar porque esto no se muestra en el activo como intereses 

durante la construcción? 

 



 

 

Respuesta:  

Los intereses generados durante la construcción corresponden al monto de inversión global, por lo 

que han sido calculados sobre cada uno de los desembolsos que se prevén según la tabla de 

amortización del componente de deuda. 

127. ¿En el costo capex no se logra identificar los intereses o costos financieros capitalizados 

durante la construcción, podrían confirmar que estos son parte del activo que amortiza? 

Respuesta:  

Los costos e intereses se encuentran incluidos en el Modelo Económico Financiero referencial. Estos 

valores se han considerado en relación al porcentaje total de financiamiento determinado en el modelo 

financiero citado. 

128. Confirmar que se asume un plazo de Deuda de 19 años, en cuanto a 3 años de 

construcción o gracia y 16 de repago. Confirmar si esto se considera un escenario realista en 

el mercado financiero y a la luz de la situación de Ecuador. Se considera un escenario 

demasiado optimista y reducir el plazo de la deuda definitivamente va a presionar los flujos 

de corto plazo, el DSCR y la rentabilidad del proyecto. 

Respuesta:  

El escenario planteado es conservador y utiliza premisas financieras de proyectos similares en 

Ecuador. Teniendo en cuenta que es un modelo económico financiero referencial, podrá optar el 

Aliado Estratégico por mejoras en las premisas a utilizar para el financiamiento del proyecto, una vez 

se efectúen las gestiones del cierre financiero con la banca nacional e internacional, posterior a la 

suscripción del contrato. 

129. ¿Los gastos de operación del proyecto durante los primero 3 años son a cargo de la 

empresa pública, no deberían estar fuera de la evaluación del inversionista? 

Respuesta:  

El Gobierno Autónomo Descentralizado de la Provincia de Pichincha está llevando a cabo un 

procedimiento de contratación, bajo la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

referente a los servicios de operación del peaje, el mismo que ha sido signado con Código de Proceso 

Nro. LICS-GADPP-2024-1;  el referido procedimiento, con corte al mes de diciembre de 2024, se 

encuentra en estado "ADJUDICADO/REGISTRO DE CONTRATOS", y se prevé que la firma del 

contrato, sea en diciembre 2024. Este contrato tendrá una vigencia de 600 días contados a partir de su 

suscripción, al término de dicho periodo, la operación deberá ser asumida por el Aliado Estratégico. 

  



 

 

130. ¿Por qué no existe pago de principal en el año 4, se asume un periodo de gracia de 4 

años? 

Respuesta:  

El Modelo Económico Financiero referencial ha considerado un período de 3 años de gracia. Dado 

que las gestiones del cierre financiero arrancan a partir de la suscripción del contrato, y su duración 

pueda extenderse durante el primer año, se define que el período de gracia inicie desde el año 2 del 

proyecto. Para este cálculo, ha sido utilizada la fórmula "Pagprin" de Excel. 

131. ¿Por qué los pagos a la CAF se muestran como OPEX del Proyecto? Esto es un pasivo 

del aliado público y no sería deducible de renta en el proyecto. 

Respuesta:  

Se aclara que los pagos a la CAF son asumidos por el proyecto, dado que el principal flujo de ingresos 

proviene del peaje existente en la AGR, que actualmente cubre esos préstamos. Los pagos a la CAF 

forman parte del OPEX del Proyecto en virtud del repago del financiamiento para la construcción de 

las Fases I y II de la AGR.  Este enfoque asegura que las obligaciones financieras del proyecto sean 

cubiertas sin comprometer su viabilidad. 

132. Confirmar por favor que las líneas 16 y 17 de la hoja OPEX, corresponde a los valores 

detallados de la línea 51 de la hoja OPEX dentro del costo de operación y mantenimiento del 

proyecto. 

Respuesta:  

Se confirma que las líneas 16 y 17 de la hoja OPEX corresponden a los valores detallados en la línea 

51. Dichas líneas corresponden y se encuentran en el Modelo Económico Financiero referencial, en 

el apartado OPEX. 

133. Por favor indicar cuales son los supuestos del plan de mantenimiento periódico y como 

considera el efecto del deterioro en el tiempo. Se nota que ha sido un considerado un valor 

único cada cierto tiempo, pero con el tiempo el activo se deteriora más y podría necesitarse 

un ciclo diferente. En el fondo comparativamente se tiene más gasto operativo que de 

mantenimiento y pudiera no ser consistente con la realidad. 

Respuesta:  

El plan de mantenimiento periódico, según el Modelo Económico Financiero referencial, asigna 

valores únicos en intervalos específicos. Este enfoque es referencial y busca estimar los costos 

promedio. El Aliado Estratégico tendrá la oportunidad de proponer un plan detallado que contemple 

el deterioro progresivo y otros factores operativos durante la presentación de su oferta.  

  



 

 

134. Por qué no se considera la comisión por montos no desembolsados en el año 1, en la hoja 

de “cálculos” 

Respuesta:  

Como anexo a estas respuestas, se encontrará el Modelo Económico Financiero actualizado, en el cual 

incluye la comisión por montos no desembolsados en el primer año. Este ajuste garantiza que todos 

los costos financieros sean considerados adecuadamente. 

135. El monto de estructuración generalmente es deducido del valor del desembolso inicial, 

con lo cual no es un costo de 3 años sino del primer año que debe ser financiado con deuda o 

aportes de capital. 

Respuesta:  

De conformidad al Pliego de Bases, se aclara que el valor de USD 2 MM corresponde al valor por 

estructuración del proyecto técnico y levantamiento de Pliego de Bases del presente concurso público. 

Como anexo a estas respuestas, se encontrará el Modelo Económico Financiero actualizado, en el cual 

se ha incluido este valor con cargo al Proyecto en el año 1. 

Adicionalmente el plazo para el pago de los USD. 2MM,  podrá ser discutido en el proceso de 

negociación. 

136. ¿Qué supuesto de reserva de deuda se considera? ¿Es posible que la reserva esté 

subestimada? 

Respuesta:  

Se ha considerado una reserva de deuda que contempla el monto de capital e interés de un período de 

seis (6) meses cada año, en el Modelo Económico Financiero referencial. Este modelo será ajustable 

según las condiciones del financista en el modelo presentado por el oferente. 

137. La tasa de interés del 8% es algo posible considerando el riesgo país de Ecuador, se tiene 

referencia de esto? 

Respuesta:  

La tasa de interés referencial del 8% está basada en proyectos similares ejecutados en Ecuador y 

referencias de entidades como CAF y BDE. Sin embargo, el Aliado Estratégico podrá negociar una 

tasa más competitiva con las instituciones financieras internacionales o locales según las condiciones 

del mercado. Una de las principales fuentes de información proviene de las publicaciones del Banco 

Central del Ecuador: 

https://contenido.bce.fin.ec/documentos/Estadisticas/SectorMonFin/TasasInteres/Indice.htm 

  



 

 

138. No se asume ninguna reserva de operación y mantenimiento, que resultan usuales en los 

créditos como el necesario en este proyecto, ¿podrían por favor ampliar por qué? 

Respuesta:  

En el Modelo Económico Financiero referencial elaborado por la Empresa Pública Hidroequinoccio 

EP, no se ha considerado una cuenta reserva para operación. Sin embargo, el modelo tiene un carácter 

referencial, y el Oferente podrá considerar rubros adicionales en caso de requerirlo. 

139.¿Por favor confirmar, donde se están amortizando los USD $2 Millones que piden por los 

estudios de factibilidad avanzada que deben pagarse? 

Respuesta:  

De conformidad al Pliego de Bases, se aclara que el valor de USD 2 MM corresponde al valor por 

estructuración del proyecto técnico y levantamiento de Pliego de Bases del presente concurso público. 

Como anexo a estas respuestas, se encontrará el Modelo Económico Financiero actualizado, en el cual 

se ha incluido este valor con cargo al CAPEX del Proyecto. 

140. Por favor confirmar que, en los dividendos, está considerado el impuesto a la renta por 

dividendos, se puede observa un Impuesto a la salida de Divisas, pero no es totalmente claro 

si incluye o no el impuesto a la renta. 

Respuesta:  

En el Modelo Económico Financiero referencial, se han estimado los dividendos en relación con los 

resultados obtenidos a partir de los flujos recaudados, incluyendo variables impositivas tales como 

Impuesto a la Renta e Impuesto a Salida de Divisas. 

141. Es de nuestro entendimiento que una vez adjudicado el contrato hay un tiempo de 

negociación entre el Aliado Estrategico e Hidroequinoccio, favor de confirmar que si en 

dichas negociaciones no se llega a un acuerdo entre las partes en el tiempo pactado:  1-la 

garantía de seriedad no será ejecutada 2-dará pauta a trabajar con aquel concursante que haya 

quedado en 2o lugar 

Respuesta:  

De acuerdo con el numeral 3.12 de la Sección III del Pliego de Bases, se precisa que la etapa de 

negociación es previa a la adjudicación. Una vez notificada la resolución de adjudicación, se establece 

un término máximo de cuarenta y cinco (45) días, para proceder a la definición de términos y 

condiciones para la suscripción del Contrato.  

 

 



 

 

La garantía de seriedad de oferta será ejecutada de conformidad a las aclaraciones realizadas en la 

presente acta; y, de ser el caso, se continuará el proceso de negociación, con el oferente que ocupe el 

segundo lugar en el ranking. 

142. Entendemos que los niveles de servicio entregados son negociables con Hidroequinoccio 

tanto en su aplicación para diferentes tramos, como los umbrales que se describen. Y en su 

caso, podrán aplicar diferentes umbrales dependiendo si es el tramo nuevo o el tramo 

existente de la AGR 

Respuesta:  

Los estándares de calidad y niveles de servicio establecidos en los documentos del proceso son 

mínimos exigibles. El oferente podrá proponer mejoras en los niveles de servicio, pero siempre 

alineados con los estándares fijados. La negociación podrá considerar ajustes específicos dependiendo 

del tramo y las condiciones particulares. 

143. Ligado a la pregunta anterior, entendemos que dado que IRI y deflexiones no aplica para 

la AGR dado que no se tiene un estudio de las condiciones actuales de la misma y para 

cumplir con estos valores se tendría que hacer una rehabilitación mayor a la contemplada en 

el presupuesto base 

Respuesta:  

Se aclara que, previo a la entrega de la infraestructura de la AGR al Aliado Estratégico, la Fiscalización 

realizará una evaluación detallada del estado operativo de la vía. Esto garantizará que los estándares 

aplicables sean consistentes con las condiciones reales de la infraestructura. 

144. Ligado a la pregunta anterior, entendemos que dado que IRI y deflexiones no aplica para 

la zona del viaducto, dado que daría valores infinitos por las juntas transversales como por 

tener una base de concreto, respectivamente. 

Respuesta:  

El método constructivo del viaducto no presenta juntas transversales a lo largo del tablero. Por tanto, 

los valores de IRI y deflexiones no se ven afectados, y se mantendrán los estándares establecidos en 

el proyecto. 

145. Favor de confirmar que para el estándar de vegetación se puede incluir flora y pastos 

locales que no sea necesario estar recortando y que así se pueda tener beneficios sociales 

adicionales, como lo son por ejemplo: disminución de los gases de efecto invernadero a lo 

largo de la vía, bloqueo de luces del sentido opuesto, embellecimiento del entorno urbano. 

Siempre y cuando se cumpla con la seguridad vial, no afecte el flujo libre de tránsito o el flujo 

hidráulico 

 



 

 

Respuesta:  

La vegetación existente en la vía (arbolado, flora y pastos) deberá ser cuidada y mantenida 

convenientemente durante todo el periodo de operación y mantenimiento. 

146. Favor de confirmar que las entradas y salidas de predios colindantes a la autopista no 

están dentro del alcance del contrato para cumplir con los estándares de desempeño 

Respuesta:  

No, las entradas y salidas de predios colindantes a la Autopista General Rumiñahui no forman parte 

del alcance del contrato 

147. Favor de confirmar que la AGR deberá de permanecer en el mismo estado de 

conservacion y mantenimiento y no se ejecutarán obras adicionales o modificaciones durante 

la fase de construcción del nuevo proyecto. Dado que no será responsabilidad del aliado 

estrategico hasta la terminación del nuevo proyecto, será atendida hasta ese momento por 

alguien distinto del aliado estrategico 

Respuesta:  

Las labores de mantenimiento de la Autopista General Rumiñahui cuya responsabilidad recae 

actualmente en el GADPP, pasarán a ejecutarse a través del Aliado Estratégico a partir de que el 

fideicomiso de administración de flujos se encuentre constituido; y además, disponga del derecho y la 

titularidad del cobro de los ingresos provenientes de la recaudación de las tarifas de peaje y pontazgo. 

Se aclara que esta responsabilidad puede ser asumida por el Aliado Estratégico, durante la etapa de 

construcción. 

 

148. Se solicita una 2a ronda de preguntas y respuestas para dar tiempo a una revision a fondo 

de los entregables 

Respuesta:  

Lo solicitado no es procedente. El cronograma del concurso público establece un único período de 

consultas, el cual ya fue ampliado. Los plazos establecidos buscan garantizar la transparencia y el 

cumplimiento de los hitos del proceso. 

149. Favor de confirmar que la AGR no deberá llevarse a los estándares de servicio que marca 

el Anexo 7 en ningun punto del contrato 

Respuesta:  

 



 

 

Conforme al Pliego de Bases, el plan de operación y mantenimiento de la AGR deberá cumplir con 

los estándares de calidad y seguridad establecidos en la normativa vigente, así como con los indicadores 

de servicio mínimos especificados en el Anexo 7. Esto garantiza la continuidad operacional y la 

integridad de la infraestructura durante el plazo de la alianza estratégica. 

150. Favor de compartir la totalidad del estudio de aforo, donde se explican los métodos 

usados, las ubicaciones de la toma de datos, así como la metodología en general de dicho 

estudio 

Respuesta:  

El Estudio de Factibilidad Avanzada incluye el Rubro 1: Estudio de Tráfico, que detalla la metodología 

utilizada, las ubicaciones de aforo y las técnicas de análisis empleadas. Este documento está disponible 

para revisión en los términos establecidos en el Pliego de Bases. 

151. ¿En caso de que el proyecto no sea viable con las tarifas mencionadas, se considera 

alguna aportación como "tarifa sombra" por parte de Hidroequinoccio? 

Respuesta:  

 

No se contempla ninguna aportación adicional o tarifa sombra. Los flujos de ingresos del proyecto 

provendrán exclusivamente del cobro de tarifas de peaje de la AGR existente y del nuevo pontazgo 

establecido en el modelo financiero. 

  

152. Favor de compartir programas de actuaciones y obras en la AGR a lo largo de los últimos 

10 años para corroborar el estado en el que se encuentra y actuaciones previstas durante los 

años de construcción del viaducto 

Respuesta:  

No se dispone de información específica sobre las actuaciones realizadas en la Autopista General 

Rumiñahui en los últimos 10 años. Sin embargo, el estado operativo actual de la vía será evaluado por 

la Fiscalización antes de su transferencia, garantizando que sea entregada en óptimas condiciones al 

Aliado Estratégico. 

153. Favor de compartir programas de remplazo, ajuste y mantenimiento de los equipos ITS 

y Telepeaje en la AGR, tanto a lo largo de los últimos 10 años como el programa futuro para 

corroborar el estado en el que se encuentran los equipos 

Respuesta:  

 



 

 

Una vez que el aliado estratégico asume la operación del Peaje existente de la Autopista General 

Rumiñahui, tendrá que instalar sus propios equipos ITS y de telepeaje en la Autopista General 

Rumiñahui y en el Pontazgo. Los costos asociados a estos equipos se encuentran incluidos en el 

presupuesto referencial de obra. 

154. Favor de aclarar si aquellos autos que no paguen (eludidos), les llegará una multa de 

tránsito y de alguna manera ese ingreso se puede considerar que se obtiene por parte del 

adjudicatario o realmente es un ingreso perdido 

Respuesta:  

En la actualidad, no existe un sistema de imposición de multas por evasión en el peaje de la AGR. Sin 

embargo, se encuentra en proceso la suscripción de un Convenio Interinstitucional entre el GADPP 

y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para establecer sanciones y multas a los vehículos 

evasores, valores que serán recaudados en su totalidad por la autoridad de tránsito municipal.  

La multa tiene un valor alto, por lo tanto será un mecanismo disuasivo para los posibles evasores. Los 

valores de las multas no se reintegran al proyecto. 

155. ¿Se pueden considerar más arcos lectores de peaje a lo largo de la AGR y las entradas o 

salidas de la misma? Se identifica un tráfico que elude al cobro proveniente de la 

calle/autopista transversal Simon Bolivar 

Respuesta:  

No es posible incorporar más arcos lectores de peaje a lo largo de la AGR ni en sus entradas o salidas, 

según lo establecido en el diseño actual del sistema de peaje.   En el proceso de contratación cuyo 

objeto es el Servicio de Sistema de Operación de Peaje existente en la AGR, se ha previsto la 

implementación de dos nuevos arcos lectores en el sector del Puente 2 - Centro de Revisión Vehicular 

Valle de Los Chillos, sentido Valle de los Chillos - Simón Bolívar y viceversa, con la finalidad de evitar 

la evasión al peaje a través del acceso a la avenida Simón Bolívar. 

Durante la operación y únicamente en el caso de  comprobar evasión por alguna vía, se podría 

incrementar pórticos.  Actualmente ya se ha cubierto todas las posibles salidas para evasión 

156. ¿Se tiene una tarifa por km recorrido o es una tarifa única? Siendo un sistema abierto con 

1 solo arco de peaje parece que aquellos autos que transitan de forma interna en la autopista 

no pagan. ¿Es correcta nuestra apreciación? 

Respuesta:  

 



 

 

No es correcta su apreciación, el sistema utiliza una tarifa única. En el diseño actual del sistema de 

peaje cerrado, todos los vehículos que transitan por la autopista, incluidos los movimientos internos, 

están sujetos al pago, considerando las rebajas establecidas en la normativa. 

157. ¿Los centros de atención al usuario deberán de contar con algun suministro de energía 

externo a la red pública? Si es afirmativo, ¿por cuanto tiempo? 

Respuesta:  

Se recomienda que los centros de atención al usuario cuenten con equipos autónomos de energía, 

como grupos electrógenos, para garantizar el suministro eléctrico en caso de fallos en la red pública, 

alineándose con los estándares operativos habituales para este tipo de instalaciones. 

El pórtico actual de la AGR, consta de un grupo generador. 

En el pórtico a colocarse en el ingreso al túnel y para la operación de la sala de monitoreo se ha 

considerado un grupo electrógeno de emergencia, que está considerado en los costos de los estudios. 

158. ¿Existe alguna red alterna de alimentación electrica o UPS con generador alterno para 

los pórticos de cobro de telepeaje? 

Respuesta:  

Sí, los pórticos de telepeaje cuentan con un UPS y con un generador alterno de alimentación eléctrica 

para asegurar la operación continua del sistema. 

159. ¿Actualmente las empresas que proveen los servicios de operación y mantenimiento de 

la AGR tienen contratos de largo plazo que se deban considerar dentro de la propuesta o se 

terminarán dichos contratos cuando el aliado estrategico tome la operación? ¿cuales son las 

condiciones de dichos contratos? 

Respuesta:  

En la actualidad, existe un contrato de operación del peaje con una empresa privada, cuya duración 

máxima es de un año y medio desde diciembre de 2024. Una vez finalizado este contrato, la operación 

pasará a ser responsabilidad del Aliado Estratégico.  Por otro lado, las labores de mantenimiento de la 

Autopista General Rumiñahui cuya responsabilidad recae actualmente en el GADPP, pasarán a 

ejecutarse a través del Aliado Estratégico a partir de que el fideicomiso de administración de flujos se 

encuentre constituido; y además, disponga del derecho y la titularidad del cobro de los ingresos 

provenientes de la recaudación de las tarifas de peaje y pontazgo.  

  

160. Entendemos que todas las garantias del proyecto pueden ser emitidas por medio de 

cartas de credito o fianza 



 

 

 

Respuesta:  

 

No, las garantías del proyecto no podrán ser emitidas mediante cartas de crédito o fianzas. Conforme 

a lo establecido en el Pliego de Bases, las garantías deberán ser incondicionales, irrevocables y de cobro 

inmediato, emitidas por un banco o aseguradora legalmente establecida en Ecuador. Estas garantías 

no podrán incluir cláusulas que exijan trámites administrativos previos para su ejecución, siendo 

suficiente el requerimiento por escrito presentado por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO 

EP.  Conforme el Modelo de Contrato, el Aliado Estratégico podrá otorgar las garantías previstas en 

cualquiera de las formas establecidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, 

al ser normativa supletoria. 

  

161. No obstante, teniendo en cuenta la envergadura del proyecto y los trámites de comités 

de aprobación internos que debe adelantar la compañía para su participación, solicitamos 

amablemente sea considerada una ampliación de 3 meses para la presentación de la oferta, 

incluyendo dentro de dicho plazo la extensión por 1 mes del término para la formulación de 

preguntas. 

Respuesta:  

Se sometió a consideración las solicitudes de ampliación de plazo de los oferentes. En este sentido, ya 

se concedió un plazo adicional para este efecto; y, se amplió el cronograma del procedimiento, el cual 

fue publicado en la página web institucional de HIDROEQUINOCCIO EP para conocimiento de 

los interesados en el Proyecto. 

162. Por favor indicar los porcentajes de participación del personal técnico mínimo requerido 

durante la ejecución del proyecto 

Respuesta:  

Conforme al Pliego de Bases del concurso público, durante la etapa de construcción, el Oferente 

incluirá un equipo técnico que deberá contar como mínimo con los siguientes perfiles: 

Superintendente coordinador de las obras; Ingeniero Jefe de Obra; Ingeniero responsable de las obras 

del Puente; Ingeniero responsable de las obras de Túneles; Ingeniero responsable de Instalaciones. El 

porcentaje de participación de cada técnico será al 100% durante la etapa de construcción. 

  



 

 

163. Por el volumen de información y considerando la declarada Emergencia en el Sector 

eléctrico que azota al país, solicitamos una extensión del plazo de entrega de la oferta en 60 

días. 

Respuesta:  

Se sometió a consideración las solicitudes de ampliación de plazo de los oferentes. En este sentido, se 

reformó el cronograma del concurso público; el cual fue publicado en la página web institucional de 

HIDROEQUINOCCIO EP para conocimiento de los interesados en el Proyecto. 

  

- PUNTO 4: ACLARACIONES AL CONCURSO PÚBLICO: 

 

1. ACLARACIÓN NRO. 1: 

Conforme al “Informe de actualización del Modelo Económico Financiero Referencial del 

Proyecto Solución Vial Bicentenario” presentado por la Unidad de Negocio Multidisciplinaria de 

Proyectos Público – Privados, el valor correspondiente a la “ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROYECTO TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO DEL PLIEGO DE BASES”, ha sido incluido en 

el modelo económico financiero referencial elaborado por HIDROEQUINOCCIO EP, en este 

contexto el valor del CAPEX, actualizado, asciende a: USD. 248.526.712,78 (DOSCIENTOS 

CUARENTA Y OCHO MILLONES QUINIENTOS VEINTE Y SEIS MIL 

SETECIENTOS DOCE CON 78/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 

AMÉRICA.  

Como Anexo 1, se remite el modelo económico financiero referencial – ACTUALIZADO. 

2. ACLARACIÓN NRO.2: 

Los oferentes en el FORMULARIO NRO.2- SOBRE 2: CAPEX, deberán ofertar el desglose de 

valores, conforme al siguiente cuadro: 

CAPEX (valores constantes) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 
CONSTRUCCIÓN (INCLUYE OBRA, EQUIPAMIENTO, 
SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL Y EXPROPIACIONES) 

 

2 ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO  

3 FISCALIZACIÓN (4% VALOR FIJO DE LA OBRA)  



 

 

4 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y 
LEVANTAMIENTO DEL PLIEGO DE BASES 

 

TOTAL  

 Valores no incluyen IVA 

 

Notas: 

1. Los valores referenciales de los rubros de CAPEX, constan en el modelo 

económico financiero referencial – ACTUALIZADO, elaborado por 

HIDROEQUINOCCIO EP. 

2. El valor correspondiente al porcentaje para la fiscalización, no podrá variar; y, 

el mismo corresponde al 4% del valor establecido para las obras de 

construcción. 

3. El valor correspondiente a la estructuración del proyecto técnico y 

levantamiento del pliego de bases, es un valor fijo, el cual el oferente 

adjudicado, deberá cancelarlo, previo a la suscripción del contrato. 

 

En consideración de lo expuesto, se adjunta como ANEXO 2, el FORMULARIO NRO.2- SOBRE 

2: CAPEX, actualizado. 

3. ACLARACIÓN NRO. 3: 

El presupuesto del proyecto “FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI -

AGR-, ESCALÓN OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL 

COMO “SOLUCIÓN VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y 

MANTENIMIENTO DE LA AGR”, es de suma alzada, de precio fijo, basado en el presupuesto 

resumen de CAPEX; por lo tanto, el valor correspondiente a la obra, no debe ser presentado a nivel 

de APUS. 

4. ACLARACIÓN NRO. 4: 

El pago del valor de USD. 2.000.000,00 (DOS MILLONES CON 00/100 DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA) más IVA, corresponde al pago por 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO DEL 
PLIEGO DE BASES; el cual, constituye, un pago previo a la suscripción del contrato, que 
únicamente el oferente que resulte adjudicado, deberá realizarlo, en un término máximo de 30 días 
posteriores a la recepción de la notificación de la resolución de adjudicación.  

En caso de no suscribirse el contrato, el valor de USD. 2.000.000,00 (DOS MILLONES CON 00/100 
DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), será reembolsado al adjudicatario que 
realizó el pago; si el contrato no es suscrito por causas imputables al aliado privado, la garantía de 



 

 

seriedad de oferta, será ejecutada. 

5. ACLARACIÓN NRO. 5: 

Considerando que el valor del CAPEX, del modelo económico referencial, elaborado por 

HIDROEQUINOCCIO EP, fue actualizado; y, el valor de la ESTRUCTURACIÓN DEL 

PROYECTO TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO DEL PLIEGO DE BASES, será cancelado 

previa a la suscripción del contrato, se establece que la garantía de seriedad de oferta, deberá ser 

presentada por el valor de USD. 4.900.000,00 (CUATRO MILLONES CON 00/100 DÓLARES DE 

LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). 

6. ACLARACIÓN NRO. 6: 

La garantía de seriedad de oferta, será ejecutada, por las siguientes causales: 

1. Si, el oferente una vez convocado no asistiere a la sesión de negociación, sin justificación de 

por medio. 

2. Si, el oferente adjudicado, no realiza el pago, por concepto de la “ESTRUCTURACIÓN 

DEL PROYECTO TÉCNICO Y LEVANTAMIENTO DEL PLIEGO DE BASES” 

en un término máximo de 30 días posteriores a la recepción de la notificación de la resolución 

de adjudicación. 

3. Si, el oferente adjudicado, en el término establecido para el efecto, no suscribe el contrato, o 

desiste de suscribirlo. 

 

7. ACLARACIÓN NRO. 7: 

Se ha actualizado el contenido del FORMULARIO NRO. 1 - SOBRE 1: PRESENTACIÓN Y 

COMPROMISO; y, se ha incluido el numeral Nro. 18, en el cual se ha establece la siguiente 

declaración por parte del oferente: 

“18. En caso de presentar la garantía de seriedad de oferta, acepto, que la misma, sea ejecutada por solicitud expresa 

de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en caso de incurrir en una de las causales establecidas para su 

ejecución. Para tal efecto, la entidad emisora de la garantía, deberá proceder con el trámite de pago, según lo requerido 

por HIDROEQUINOCCIO, mediante oficio y sin trámite o documento adicional alguno”. 

Se adjunta como ANEXO 3, el FORMULARIO NRO. 1 - SOBRE 1: PRESENTACIÓN Y 

COMPROMISO, actualizado. 

8. ACLARACIÓN NRO. 8:  

El artículo 37 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas – LOEP, en su parte pertinente señala: “Los 

emprendimientos y asociaciones previstos en el artículo anterior se sujetarán al contenido específico de los acuerdos que se 

celebren y en lo no previsto en ellos, a lo dispuesto en esta Ley, en las normas contenidas en la Ley Orgánica 

del Sistema Nacional de Contratación Pública y en la normativa específica dictada para las contrataciones 



 

 

en actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y para las contrataciones de bienes de carácter 

estratégico necesarias para la defensa nacional. (…)”. (Énfasis me corresponde); sobre el tiempo de existencia 

legal de las personas jurídicas, el artículo 37 de la Normativa Secundaria expedida por el Servicio 

Nacional de Contratación Pública, dispone: “Reglas de participación.- Las entidades contratantes deberán exigir 

y verificar el cumplimiento obligatorio de las reglas de participación de oferentes en los procedimientos de cotización de 

obras, bienes y servicios; y, licitación de obras, bienes y servicios, según sea aplicable conforme el monto de contratación. 

En el resto de procedimientos, las entidades contratantes podrán exigir las reglas de 

participación a los oferentes, conforme el Anexo adjunto a la presente Resolución, de acuerdo 

al objeto y monto de la contratación. (…)” (Énfasis fuera de texto original) y en el numeral 2 del 

Anexo 9 REGLAS DE PARTICIPACIÓN- de la referida Normativa Secundaria, se dispone lo 

siguiente: “Tiempo de existencia legal de personas jurídicas: Para procedimientos de contratación cuyo presupuesto 

referencial sea igual o inferior a USD$ 500.000,00 (Quinientos mil dólares de los Estados Unidos de América con 

00/100), no habrá tiempo de existencia legal mínima requerida. Para los procedimientos de contratación 

que sobrepasen el monto del presupuesto referencial antes mencionado el tiempo 

de existencia legal será mínimo de tres (3) años” (Énfasis añadido). 

En virtud de lo expuesto, en el presente concurso público, de selección de aliado estratégico, se 

evaluará que las personas jurídicas que presenten su oferta, tengan un tiempo de existencia legal de 

mínimo TRES (3) AÑOS; en este contexto, se aclara que el certificado de existencia legal o escritura 

pública de constitución del oferente, deberá demostrar la existencia legal de al menos 3 años, antes de 

la fecha de la convocatoria a este concurso de selección de Aliado Estratégico, tanto del oferente que 

participe de forma individual, así como de cada uno de sus socios o partícipes. 

9. ACLARACIÓN NRO. 9:  

En el Modelo Económico Financiero referencial se ha considerado un EQUITY (capital propio) del 

30%, por este motivo y para precautelar que la oferta que sea presentada en el presente concurso 

público, cuente con los recursos necesarios para garantizar la inversión requerida en este proyecto; se 

incrementa el índice financiero de patrimonio contable a mayor o igual al 25% del CAPEX sin IVA 

que consta en el modelo financiero referencial - ACTUALIZADO. 

10. ACLARACIÓN NRO. 10:  

Con el fin de coadyuvar a incrementar la concurrencia y participación de un mayor número de 

oferentes, en el presente concurso público para la selección de un aliado estratégico, se aclara que la 

participación, está abierta, a los siguientes oferentes: 

PARTICIPANTES 

TIPO DE PARTICIPANTE 

REQUISITOS ESPECÍFICOS 

Legales 
(Existencia 

legal) 
Patrimonio 

Índices 
Financieros 
Índice de 

liquidez/Índice 



 

 

de capital de 
trabajo/Prueba 
ácida/Índice de 
Solvencia/Índice 

de 
Endeudamiento 

PERSONA NATURAL N/A 

Deberán ser 
acreditados por la 
propia  persona 
natural, a través 

de sus 
declaraciones de 

impuesto a la 
renta o el 

documento que 
corresponda en 

su país de origen. 

Deberán ser 
acreditados por la 
propia  persona 

natural, a través de 
sus declaraciones 
de impuesto a la 

renta o el 
documento que 

corresponda en su 
país de origen. 

PERSONAS 
JURÍDICAS 

PREVIAMENTE 
CONSTITUIDAS 

Si, al menos 3 
años 

Deberán ser 
acreditados por la 

misma persona 
jurídica,  a través 
de sus estados 
financieros y 

declaración de 
impuestos. 

Deberán ser 
acreditados por la 

misma persona 
jurídica,  a través 

de sus estados 
financieros y 

declaración de 
impuestos. 

RECIENTE 
CREACIÓN 

(SPVs) 

Cada uno de sus 
socios, 

integrantes o 
partícipes, 
DEBERÁ 

acreditar una 
existencia legal 
de al menos (3 

años)  

Serán validados 
por la suma lineal 

de  patrimonio 
contable  de sus 

integrantes, 
ponderado según 
su porcentaje de 

participación. 

Cada uno de los 
integrantes deberá 
de forma particular 

acreditará cada 
índice requerido. 

CONSORCIO 

Cada uno de sus  
integrantes, 
DEBERÁ 

acreditar una 
existencia legal 
de al menos (3 

años) 

Serán validados 
por la suma lineal 

de  patrimonio 
contable  de sus 

integrantes, 
ponderado según 
su porcentaje de 

participación. 

Cada uno de los 
integrantes deberá 
de forma particular 

acreditará cada 
índice requerido. 



 

 

ASOCIACIÓN 

Cada uno de sus  
partícipes, 
DEBERÁ 

acreditar una 
existencia legal 
de al menos (3 

años) 

Serán validados 
por la suma lineal 

de  patrimonio 
contable  de sus 

partícipes 
ponderado según 
su porcentaje de 

participación. 

Cada uno de los 
integrantes deberá 
de forma particular 

acreditará cada 
índice requerido. 

PROMESAS / 
COMPROMISOS 

Presentar la 
promesa de 

constitución, 
elevado a escritura 

pública. 

CONSORCIO 
 

Cada uno de sus  
integrantes, 
DEBERÁ 

acreditar una 
existencia legal 
de al menos (3 

años). 
 

Serán validados 
por la suma lineal 

de  patrimonio 
contable  de sus 

partícipes 
ponderado según 
su porcentaje de 

participación. 

Cada uno de los 
integrantes deberá 
de forma particular 

acreditará cada 
índice requerido. 

ASOCIACIÓN 
 

Cada uno de sus  
partícipes, 
DEBERÁ 

acreditar una 
existencia legal 
de al menos (3 

años) 

Serán validados 
por la suma lineal 

de  patrimonio 
contable  de sus 

partícipes 
ponderado según 
su porcentaje de 

participación. 

Cada uno de los 
integrantes deberá 
de forma particular 

acreditará cada 
índice requerido. 

CONSTITUCIÓN 
DE SOCIEDAD 
(Compromiso de 

constituir un SPV) 

Cada uno de sus  
partícipes, 
DEBERÁ 

acreditar una 
existencia legal 
de al menos (3 

años) 

Serán validados 
por la suma lineal 

de  patrimonio 
contable  de sus 

partícipes 
ponderado según 
su porcentaje de 

participación. 

Cada uno de los 
integrantes deberá 
de forma particular 

acreditará cada 
índice requerido. 

 

En caso de presentarse una persona jurídica de reciente creación o un compromiso de constitución 

de SPV, deberá incluirse el formulario innumerado, que consta en el ANEXO 4. 

11. ACLARACIÓN NRO. 11:  

Los oferentes que presenten su oferta, suscrita con firma manuscrita, deberán presentar todos los 

formularios de la oferta; y, el certificado de existencia legal o escritura pública de constitución del 

oferente y de cada uno de sus asociados, consorciados o partícipes, debidamente autenticados 

(apostillados) y legalizados. 



 

 

12. ACLARACIÓN NRO. 12: 

En todos los formularios que son parte integrante de la oferta, se incluirá el objeto del proyecto, el 

mismo que corresponde a:  

“FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI -AGR-, ESCALÓN 

OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL COMO “SOLUCIÓN 

VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 

LA AGR” 

13. ACLARACIÓN NRO. 13: 

 La Experiencia Técnica Mínima, requerida en la oferta, en los términos previstos en el numeral 5.6.4, 

del acápite 5.6. ETAPA DE EVALUACIÓN DE REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD (SOBRE 

Nro. 1) de los Pliegos de Bases, podrá ser acreditada por el oferente a través del constructor o los 

constructores que haya ejecutado estas obras; para este efecto, el/los constructor/es que no formen 

parte de la estructura del oferente como asociado, consorciado o partícipe, deberá/n presentar un 

compromiso de suscripción del contrato “EPC” para la etapa precontractual el mismo que formará 

parte de la oferta; y, su contenido se basará en formulario innumerado que consta en ANEXO 5, el 

cual deberá realizarse mediante declaración juramentada, esto es elevada a escritura pública 

En la etapa contractual, el aliado, en un plazo de 30 (TREINTA) días contados desde la fecha de 

suscripción del contrato, presentará el contrato de EPC suscrito, para conocimiento de la Empresa 

Pública HIDROEQUINOCCIO EP. 

14. ACLARACIÓN NRO. 14:  

En el caso no consentido, que, por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, el aliado estratégico, no 

pueda ejecutar el contrato de EPC, con el constructor/es, con el/los cual/ acreditó su participación 

en la etapa precontractual; para realizar el cambio de constructor y ejecutor del contrato EPC, deberá 

acreditar un perfil similar o superior al evaluado en la etapa precontractual; y, la fiscalización, dará su 

no objeción para este cambio.  

15. ACLARACIÓN NRO. 15:  

Se considerará como una de las obligaciones del Aliado Estratégico previstas en el numeral 7.1.2 de la 

Cláusula Séptima: Obligaciones y Derechos de las partes, del modelo de contrato, la siguiente: 

- Previo al inicio de la etapa de operación y mantenimiento, presentará a la supervisión para la 

no objeción, una terna (al menos 3) propuestas de candidatos para la ejecución de la referida 

etapa, es decir “operación y mantenimiento”, por cada una de las actividades a cumplir en esta 

fase.  

 



 

 

16. ACLARACIÓN NRO. 16: 

 

En consideración del tipo de procedimiento empleado en el concurso público de selección de 

aliado, que corresponde a una alianza estratégica; y conforme a lo previsto en el artículo 33 del 

Reglamento Interno de Mecanismos Asociativos de la Empresa Pública 

HIDROEQUINOCCIO EP; y, de conformidad a lo establecido en el numeral 5.10 – 

OFERTA TEMERARIA de la SECCIÓN V – PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE 

OFERTAS de los pliegos de bases, es necesario MODIFICAR la fórmula que determinará 

esta condición, ya que los valores de CAPEX y OPEX ofertados, podrán ser presentados con 

un incremento o decremento en relación a los valores estimados por este concepto que 

constan en el modelo económico financiero referencial (actualizado) por 

HIDROEQUINOCCIO EP. 

 

Para la determinación de la oferta temeraria, se aplicará la siguiente fórmula, en la cual se 

aplicará la desviación estándar, calculada en relación al CAPEX y OPEX ofertado en relación 

a los valores estimados por HIDROEQUINOCCIO EP, que constan en el modelo 

económico financiero referencial (actualizado), como se detalla a continuación: 

 

 

Donde: 

 xi: Cada valor ofertado (CAPEX/OPEX valores individuales)  
 μ: El promedio de los valores ofertados. 
 n: Número total de ofertas. 
 B: Es presupuesto referencial del CAPEX y del OPEX individualizados, que consta en el 

modelo económico financiero referencial (actualizado), elaborado por 
HIDROEQUINOCCIO EP.  

Para el cálculo de la desviación estándar tomando a B como punto central. 



 

 

Aplicación de la fórmula: 

 
Interpretación: 

 : Desviación estándar 
 Cada xi representa el valor ofertado  
 B: Es presupuesto referencial del CAPEX y del OPEX individualizados, que consta en el 

modelo económico financiero actualizado, elaborado por HIDROEQUINOCCIO EP.  
 El término (xi−B)2 mide el desvío al cuadrado respecto al presupuesto referencial (B). 
 La fórmula evalúa la dispersión de los valores respecto a B. 
 n: Número total de ofertas. 

Caso práctico – caso ejemplo de cálculo, su resultado, no será aplicado a la evaluación real de 

ofertas del concurso público: 

 Presupuesto referencial: B=100 
 Valores ofertados: 120,110,90, 80 

1. Cálculo de las diferencias respecto al presupuesto: 
o (120−100)2=400 
o (110−100)2=100  
o (90−100)2=100 
o (80−100)2=400  

2. Suma las diferencias al cuadrado: 

400+100+100+400=1000 

Dividimos por el número de ofertas presentadas n=4 

 

Se calcula la raíz cuadrada: 



 

 

 

La desviación estándar respecto al presupuesto referencial es 15.81% (PORCENTAJE EJEMPLO 
– NO APLICA A LA EVALUACIÓN REAL DE OFERTAS SUS FINES SON 
DIDÁCTICOS). 

Para el caso ejemplo, las ofertas superiores e inferiores de la desviación estándar, 15,81%, en 
ejemplo, quedarán excluidas de pasar a la siguiente fase de evaluación.  

 

17. ACLARACIÓN NRO. 17: 

 

Con la finalidad de verificar que los valores ofertados se encuentren dentro de los valores mínimos y 

máximos, para no incurrir en una oferta temeraria; es necesario que el oferente, incluya como parte de 

su oferta en el sobre Nro. 1, el formulario adjunto, que se encuentra en el ANEXO NRO. 6, mediante 

el cual se declarará los siguientes valores: 

 

VALOR DE CAPEX OFERTADO (SIN INCLUIR IVA) 

VALOR DE OPEX OFERTADO (SIN INCLUIR IVA) 

 

Con estos valores se aplicará la fórmula de desviación estándar que se detalla en la aclaración que 

consta en el numeral anterior; bajo este análisis se determinará si la oferta económica (CAPEX Y 

OPEX) propuestos por el oferente CUMPLE/NO CUMPLE los umbrales permitidos y es o no 

considerada como una oferta temeraria. 

En este sentido se incluye esta verificación como un nuevo parámetro de la etapa de evaluación de 

requisitos de elegibilidad. 

18. ACLARACIÓN NRO. 18: 

En el caso de recibirse una sola oferta, se procederá conforme costa en el numeral 5.9 – OFERTA 

ÚNICA de la SECCIÓN V – PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS de los pliegos 

de bases; y, para la fase de negociación, tanto en CAPEX como en OPEX se aceptará un incremento 

de hasta el 5% del valor del CAPEX y OPEX que, consta en el modelo económico financiero 

referencial (actualizado), elaborado por HIDROEQUINOCCIO EP. Se ha estimado este porcentaje, 

para no comprometer la rentabilidad esperada por el inversionista, sin ser menor a la tasa de descuento 

estimada en el proyecto.   



 

 

19. ACLARACIÓN NRO. 19: 

En el presente proceso de Alianza Estratégica, no será considerado el régimen de subcontratación. En 

tal virtud, se aclara lo establecido en el numeral 5.6.5 del Pliego de Bases y el literal f), numeral 4.2.2.), 

Cláusula Cuarta del Modelo de Contrato de Alianza Estratégica, sobre cualquier referencia o texto que 

implique la modalidad de “subcontratación”.  

Conforme lo mencionado, se podrá acreditar la experiencia técnica sobre la presentación de 

compromisos de celebración de contratos “EPC”, que posteriormente, en la ejecución contractual, 

serán formalizados y suscritos para llevar a cabo las actividades en la etapa de construcción. Es 

importante añadir que la suscripción de este tipo de contratos garantiza la finalización de las 

actividades realizadas por estas empresas, aportando mayor seguridad técnica al Proyecto y asegurando 

el cumplimiento de estándares de uso adecuado y ejecución correcta. 

La suscripción de contratos “EPC”, permitirá que las empresas constructoras puedan concluir la 

relación contractual una vez cumplidos los objetivos y actividades para las cuales fueron contratadas 

por el Aliado Estratégico. Este esquema fomentará una participación efectiva de estas empresas, 

limitando su actuación a las actividades que correspondan a su objeto social. 

20. ACLARACIÓN NRO. 20: 

En virtud de la pregunta Nro. 112 que consta en el numeral anterior a esta acta, los miembros del 

Comité de Selección por unanimidad, resuelven, ACEPTAR, la ampliación de la etapa de 

NEGOCIACIÓN, en el cronograma del concurso público para la “SELECCIÓN DE ALIADO 

ESTRATÉGICO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “FINANCIAMIENTO, 

CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA FASE III DE LA 

AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI -AGR-, ESCALÓN OCCIDENTAL”, 

IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL COMO “SOLUCIÓN VIAL 

BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA 

AGR”, signado con código Nro. AE-HEQ-2024-001; en este sentido el cronograma del concurso, 

será el siguiente: 

 

ETAPA 
FECHA DE 

CRONOGRAMA 
HORA 

Entrega de Ofertas 24-FEB-25 15H00 

Apertura de Ofertas 24-FEB-25 16H00 

Convalidación de errores 17-MAR-25 18H00 

Presentación de convalidación 
de errores 31-MAR-25 15H00 



 

 

Apertura de convalidación de 
errores 31-MAR-25 16H00 

Evaluación de Ofertas 21-ABR-25 18H00 

Inicio de negociación 
económica y contractual 30-ABR-25 11H00 

Suscripción del Acta de 
Negociación 30-MAY-25 18H00 

Límite para emisión de Informe 
de Adjudicación 06-JUN-25 18H00 

Resolución de Adjudicación 17-JUN-25 18H00 
 

 

ANEXOS 

ANEXO 1 

Modelo económico financiero referencial – ACTUALIZADO (Revisar archivo EXCEL) 

ANEXO 2 

FORMULARIO NRO.2- SOBRE 2: CAPEX (ACTUALIZADO) 

NOMBRE DEL OFERENTE:  

CAPEX (valores constantes) 

ÍTEM DESCRIPCIÓN VALOR 

1 
CONSTRUCCIÓN (INCLUYE OBRA, EQUIPAMIENTO, 
SOCIALIZACIÓN, IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE 
MANEJO AMBIENTAL Y EXPROPIACIONES) 

 

2 ESTUDIOS DE DISEÑO DEFINITIVO  

3 FISCALIZACIÓN (4% VALOR FIJO DE LA OBRA)  

4 
ESTRUCTURACIÓN DEL PROYECTO TÉCNICO Y 
LEVANTAMIENTO DEL PLIEGO DE BASES 

 

TOTAL  

Valores no incluyen IVA 

 

Notas: 



 

 

1. Los valores referenciales de los rubros de CAPEX, constan en el modelo 

económico financiero referencial – ACTUALIZADO, elaborado por 

HIDROEQUINOCCIO EP. 

2. El valor correspondiente al porcentaje para la fiscalización, no podrá variar; y, 

el mismo corresponde al 4% del valor establecido para las obras de 

construcción. 

3. El valor correspondiente a la estructuración del proyecto técnico y 

levantamiento del pliego de bases, es un valor fijo, el cual el oferente 

adjudicado, deberá cancelarlo previo a la suscripción del contrato. 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O 

PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

ANEXO 3 

SOBRE Nro. 1. REQUISITOS DE ELEGIBILIDAD 

 FORMULARIO NRO. 1 - SOBRE 1: PRESENTACIÓN Y COMPROMISO 

NOMBRE DEL OFERENTE:  

El que suscribe, en atención a la convocatoria pública efectuada por la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, para la ejecución del proyecto "FASE III DE LA AUTOPISTA 
GENERAL RUMIÑAHUI, ‘ESCALÓN OCCIDENTAL’” (SOLUCIÓN VIAL 
BICENTENARIO), luego de examinar el pliego del presente procedimiento de selección del Aliado 
Estratégico, al presentar esta oferta por (sus propios derechos, si es persona natural) / (representante 
legal o apoderado de si es persona jurídica), (procurador común de..., si se trata de asociación o 
consorcio) declara lo siguiente: 

1. La oferta la hace en forma independiente y sin conexión abierta u oculta con otra u otras 
personas, compañías o grupos participantes en este procedimiento de Aliado Estratégico y, en 
todo aspecto, es honrada y de buena fe. Por consiguiente, asegura no haber vulnerado y que 
no vulnerará ningún principio o norma relacionada con la competencia libre, leal y justa; así 
como declara que no establecerá, concertará o coordinará, directa o indirectamente, en forma 
explícita o en forma oculta, posturas, abstenciones o resultados con otro u otros oferentes, se 



 

 

consideren o no partes relacionadas en los términos de la normativa aplicable; asimismo, se 
obliga a abstenerse de acciones, omisiones, acuerdos o prácticas concertadas o y, en general, 
de toda conducta cuyo objeto o efecto sea impedir, restringir, falsear o distorsionar la 
competencia, ya sea en la presentación de ofertas y posturas o buscando asegurar el resultado 
en beneficio propio o de otro proveedor u oferente, en este procedimiento de contratación. 
En tal virtud, declara conocer que se presumirá la existencia de una práctica restrictiva, por 
disposición del Reglamento para la aplicación de la Ley Orgánica de Regulación y Control del 
Poder de Mercado, si se evidencia la existencia de actos u omisiones, acuerdos o prácticas 
concertadas y en general cualquier conducta, independientemente de la forma que adopten, ya 
sea en la presentación de su ofertas, o buscando asegurar el resultado en beneficio propio o de 
otro proveedor u oferente, en este proceso de contratación. 

2. Garantiza la veracidad y exactitud de la información y documentación, así como de las 
declaraciones incluidas en los documentos de la oferta, formularios y otros anexos, así como 
de toda la información que como Aliado Estratégico entregará en este proceso de selección, 
al tiempo que autoriza a la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP a efectuar 
averiguaciones para comprobar u obtener aclaraciones e información adicional sobre las 
condiciones técnicas, económicas y legales del oferente. Acepta que, en caso de que se 
comprobare administrativamente por parte de la entidad contratante que el oferente hubiere 
alterado o faltado a la verdad sobre la documentación o información que conforma su oferta, 
dicha falsedad ideológica será causal para descalificarlo del procedimiento de Selección de 
Aliado Estratégico, declararlo adjudicatario fallido, previo el trámite respectivo; y, sin perjuicio 
de las acciones judiciales a las que hubiera lugar. 

3. No tenemos impedimentos legales para contratar con el Estado, sus instituciones, ni la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP. 

4. No tenemos impedimentos ni estamos sujetos a restricciones normativas, contractuales, 
judiciales o de otro tipo, para asumir y cumplir con las obligaciones emanadas del pliego del 
Concurso Público. 

5. La única o únicas persona/s nombradas en esta oferta está o están nombradas en ella, sin que 
incurra en actos de ocultamiento o simulación con el fin de que no aparezcan sujetos 
inhabilitados para contratar con el Estado. 

6. No somos parte de ningún juicio referido a quiebras, concurso de acreedores, procesos penales 
o administrativos por defraudación, ni lo hemos estado en los últimos cinco (5) años, cuyos 
efectos pudieran afectar nuestra capacidad de cumplir con las obligaciones derivadas del pliego 
y contrato del presente concurso. 

7. Suministrará los recursos requeridos para la culminación de los Estudios de Diseño Definitivo 
y posterior Construcción, operación y mantenimiento, de acuerdo con los pliegos de este 
proceso de selección; al presentar esta oferta, ha considerado todas las obligaciones que debe 
y deberá asumir en la ejecución, de la alianza estratégica. 



 

 

8. Bajo juramento declara expresamente que no ha ofrecido, ofrece u ofrecerá, y no ha efectuado 
o efectuará ningún pago, préstamo o servicio ilegítimo o prohibido por la ley; entretenimiento, 
viajes u obsequios, a ningún funcionario o trabajador de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP que hubiera tenido o tenga que ver con el presente 
procedimiento de alianza estratégica en sus etapas de planificación, programación, selección, 
contratación o ejecución, incluyéndose preparación del pliego, aprobación de documentos, 
calificación de ofertas, selección de Aliados Estratégicos, adjudicación o declaratoria de 
procedimiento desierto, administración o supervisión de contratos o cualquier otra 
intervención o decisión en la fase precontractual o contractual. 

9. Acepta que en el caso de que se comprobare una violación a los compromisos establecidos en 
los numerales que anteceden, la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP le descalifique 
como oferente, o dé por terminado en forma inmediata la Alianza Estratégica, observando el 
debido proceso, para lo cual se allana a responder por los daños y perjuicios que tales 
violaciones hayan ocasionado. 

10. Deslinda de cualquier responsabilidad civil o penal a la Comisión de Selección, de los 
documentos entregados y su veracidad. 

11. Conoce las condiciones del sitio en el cual se desarrollará el proyecto, ha estudiado la 
información proporcionada del proyecto y demás información del pliego, las aclaraciones y 
respuestas realizadas en el proceso, y en esa medida renuncia a cualquier reclamo posterior, 
aduciendo desconocimiento por estas causas. 

12. Entiende que los presupuestos proporcionados del proyecto son netamente referenciales y, 
por tanto, entiende que asume el riesgo por el incremento en los presupuestos estimados y 
estudiados por su representada.  

13. De resultar adjudicatario, manifiesta que suscribirá el contrato que tenga a lugar 
comprometiéndose a ejecutar los estudios de diseño definitivo sobre la base de los estudios de 
factibilidad avanzada con los que cuenta la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, los 
mismos que declara conocerlos; y, en tal virtud, no podrá aducir error, falencia o cualquier 
inconformidad de dichos estudios de factibilidad avanzada, como causal para solicitar 
ampliación del plazo. 

14. Conoce y acepta que la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP se reserva el derecho 
de adjudicar la Alianza Estratégica, cancelar o declarar desierto el procedimiento, si conviniere 
a los intereses nacionales o institucionales, sin que dicha decisión cause ningún tipo de 
reparación o indemnización a su favor. 

15. No contratará a personas menores de edad para realizar actividad alguna durante la ejecución 
contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren o descubrieren tal 
práctica, se someterán y aceptarán las sanciones que de tal práctica puedan derivarse, incluso 



 

 

la terminación unilateral y anticipada de la Alianza Estratégica, con las consecuencias legales y 
reglamentarias pertinentes. 

16. No está incurso en las inhabilidades generales y especiales para contratar establecidas en los 
artículos 62 y 63 de la LOSNCP y de los artículos 250, 251 y 252 de su Reglamento General y 
demás normativa aplicable. 

17. En caso de que sea adjudicatario, conviene en firmar el contrato dentro del término de 45 días 
desde la notificación con la resolución de adjudicación. Como requisito indispensable previo 
a la suscripción del contrato presentará las garantías y documentación habilitante 
correspondientes.  

18. En caso de presentar la garantía de seriedad de oferta, acepto, que la misma, sea ejecutada por 
solicitud expresa de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, en caso de incurrir en 
una de las causales establecidas para su ejecución. Para tal efecto, la entidad emisora de la 
garantía, deberá proceder con el trámite de pago, según lo requerido por 
HIDROEQUINOCCIO, mediante oficio y sin trámite o documento adicional alguno. 

*(Si el oferente fuere extranjero, se añadirá un literal que dirá: 19) Previamente a la firma del contrato, el oferente 
se compromete a domiciliarse en el país conforme lo dispone la Ley de Compañías; y, a obtener el RUC).  

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O 

PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

ANEXO 4 

 

FORMULARIO NRO. INNUMERADO -  COMPROMISO DE PERMANENCIA - APLICA PARA PERSONAS 

JURÍDICAS DE RECIENTE CREACIÓN O EN COMPROMISO DE CONSTITUCIÓN - SPVs 
 

El presente documento se incluirá en la oferta como un formulario innumerado y será parte del sobre 

Nro. 1. 



 

 

NOMBRE DEL OFERENTE: [Indicar nombre de la persona jurídica (SPV) que presenta la Oferta] 

DECLARACIÓN GENERAL:  

El oferente, a través de su representante legal/procurador común (según sea el caso), se compromete en que los 
integrantes de la estructura jurídica que presentan la Oferta, participarán y permanecerán durante las 
fases precontractual y contractual del Proyecto. No obstante, una vez superadas las etapas de Diseño 
y Construcción del Proyecto; y, previa autorización de la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO 
EP, la estructura jurídica podrá modificar su participación accionaria, si fuera del caso. 

DECLARACIONES ESPECIALES DE LOS INTEGRANTES DE LA ESTRUCTURA 
JURÍDICA QUE PRESENTA LA OFERTA: 

1. Existencia: [Nombre de la Sociedad o SPV] es una [insertar naturaleza jurídica] debidamente 
constituida conforme a las leyes de [insertar país], no se encuentra, conforme a la ley de la 
jurisdicción de su constitución y registro, bajo ninguna causal de insolvencia, concordato, 
quiebra, concurso de acreedores, restructuración y/o cualquier otra medida que conforme a la 
ley aplicable en [insertar país] pueda implicar en el corto, mediano o largo plazo, su disolución 
y/o liquidación, o la cesación de pagos a terceros. 

2. Capacidad: [Indicar Representante Legal] cuenta con las autorizaciones corporativas necesarias 
conforme a los documentos de constitución de la estructura jurídica que presenta la Oferta, 
para suscribir el presente Compromiso; autorizaciones que se adjuntan al presente 
Compromiso junto con una certificación de existencia y representación legal (o su equivalente 
conforme a la jurisdicción de constitución de la estructura jurídica).  

3. No Contravención: El presente Compromiso es un instrumento válido y exigible a cargo del 
[Insertar Representante Legal]. No viola ningún documento corporativo ni ningún contrato 
existente y vinculante a éste. Tampoco viola ninguna ley aplicable a la Sociedad o SPV. 

4. Legislación aplicable: Teniendo en cuenta que el presente Compromiso se regula bajo leyes 
ecuatorianas, los Integrantes de la Estructura Jurídica que presenta la Oferta, tienen pleno 
conocimiento de la normativa nacional ecuatoriana vigente; y, por lo tanto, se encuentran en 
la capacidad para efectuar las declaraciones contenidas en el presente Compromiso y 
suscribirlo conscientes del alcance de los términos pactados. 

5. Aceptación: Los Integrantes de la Estructura Jurídica han leído en su totalidad y declaran 
entendido el Pliego de Bases del Concurso Público, sus términos y condiciones, incluyendo 
sus Anexos, así como el presente Compromiso. Así mismo, los Integrantes de la Estructura 
Jurídica entienden y tienen la capacidad de medir el alcance de sus obligaciones derivadas del 
presente Compromiso y por ende el alcance e implicaciones que la suscripción que el presente 
instrumento mantiene. 

DECLARACIÓN ADICIONAL (SÓLO PARA OFERENTES QUE PARTICIPEN CON 
UNA PROMESA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD O SPV): 

Los socios, accionistas o partícipes que integren un Compromiso de Constitución de SPV, declaran 
bajo este instrumento que, en caso de resultar Adjudicatarios en el Proceso de Concurso Público de 



 

 

Selección de Aliado Estratégico para el Proyecto, se obligan a constituir una sociedad de propósito 
específico (en adelante, “SPV”) en la República de Ecuador o en el extranjero siempre y cuando se 
sujete al trámite posterior de domiciliación en Ecuador, la cual se formalizará previo a la suscripción 
contractual, en los términos y condiciones definidos para tales efectos en el Pliego de Bases de este 
proceso. 

MODIFICACIONES: 

El presente Compromiso no podrá modificarse ni podrá renunciarse a los términos en él instituidos, 
durante las fases precontractual y contractual del Proyecto. No obstante, y una vez superadas las etapas 
de Diseño y Construcción del Proyecto, previa autorización de la Empresa Pública 
HIDROEQUINOCCIO EP, la estructura jurídica podrá modificar su participación accionaria, si 
fuera del caso. 

Para constancia de lo ofertado, suscriben este Compromiso los integrantes de la Estructura Jurídica que 
presenta la oferta: 

 
Socio, accionista o partícipe 1.- 
Firma: 
Nombre: 
Domicilio: 
 
 
 
 
Socio, accionista o partícipe 2.- 
Firma: 
Nombre: 
Domicilio: 
 
 
 
 
Socio, accionista o partícipe 3.- 
Firma: 
Nombre: 
Domicilio: 
 

 

ANEXO 5 

FORMULARIO NRO. INNUMERADO - MODELO DE COMPROMISO DE 

CELEBRACIÓN DE CONTRATO EPC 

 

 



 

 

[Indicar nombre de la Empresa Constructora u Operadora] 
 
Lugar y Fecha: [Ciudad, País], [Día] de [Mes] de [Año] 
 
Por la presente, [Nombre de la Empresa], con domicilio en [Dirección completa], constituida mediante 
escritura pública / acto o contrato constitutivo, celebrado el [Día] de [Mes] de [Año], debidamente 
inscrito en [Registro o entidad legal aplicable según el país de origen de la Sociedad], bajo el número [Número de 
registro], representada legalmente por [Nombre del Representante Legal], en su calidad de [Cargo: Gerente 
General / CEO / Presidente], manifiesta y declara bajo juramento y en pleno conocimiento de las 
consecuencias legales que conlleva faltar a la verdad, lo siguiente: 
 

1. Compromiso de celebración de contrato: En mi calidad de [representante legal o apoderado] de 
[Nombre de la Empresa], acuerdo suscribir el presente Compromiso a fin de que mi representada, 
celebre un contrato de Ingeniería, Procuración y Construcción (EPC, por sus siglas en inglés) 
con [Indicar razón social o denominación del Oferente], según lo estipulado en este instrumento y en 
el Pliego de Bases del proceso de Selección de Aliado Estratégico.  

 
2. Condicionalidad: La celebración del contrato queda sujeta a que [Nombre o razón social del 

Oferente] resulte adjudicatario del proceso de selección de Aliado Estratégico convocado por la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP, para ejecución del proyecto 
“FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE 
LA FASE III DE LA AUTOPISTA GENERAL RUMIÑAHUI -AGR, ESCALÓN 
OCCIDENTAL”, IDENTIFICADO DE MANERA COMERCIAL COMO “SOLUCIÓN 
VIAL BICENTENARIO”; QUE INCLUYE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 
DE LA AGR”.  
 

3. Plazo para presentación del contrato: En mi calidad de [representante legal o apoderado] de 
[Nombre de la Empresa], asumo la obligación, bajo lo estipulado en el presente Compromiso, a 
presentar el contrato EPC, debidamente suscrito, formalizado y autenticado ante Notario o 
autoridad pública, en el plazo máximo de treinta (30) días a partir de la suscripción del Contrato 
de Alianza Estratégica entre el [Nombre o razón social del Oferente] adjudicatario y la Empresa 
Pública HIDROEQUINOCCIO EP.  

 
4. Cumplimiento de obligaciones: En mi calidad de [representante legal o apoderado] de [Nombre 

de la Empresa], declaro que mi representada cuenta con los recursos técnicos, financieros y 
humanos necesarios para asumir y cumplir los derechos y obligaciones derivados en virtud de 
la celebración del contrato EPC, garantizando así la correcta ejecución de las actividades del 
proyecto en la etapa de construcción  

 
5. Aceptación de términos y condiciones: En mi calidad de [representante legal o apoderado] de 

[Nombre de la Empresa], declaro y acepto a nombre de mi representada, a respetar los términos 
y condiciones estipulados en el Pliego de Bases del proceso de selección de Aliado Estratégico 



 

 

para la ejecución del Proyecto citado, así como cualquier modificación formalmente 
comunicada por la Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP. 

 
6. Garantías: En mi calidad de [representante legal o apoderado] de [Nombre de la Empresa], confirmo 

la plena disposición de mi representada para presentar las garantías, certificaciones y/o avales 
necesarios respecto a la correcta ejecución de las actividades y obligaciones establecidas en el 
contrato EPC, conforme a lo requerido en el Pliego de Bases del concurso público de selección 
de Aliado Estratégico, en caso de que [Nombre o razón social del Oferente] resulte seleccionado y 
sea celebrado el contrato materia de este Compromiso. 

 
7. Declaraciones adicionales: 

 
- En mi calidad de [representante legal o apoderado] de [Nombre de la Empresa], expreso que mi 

representada cuenta con la experiencia técnica requerida, según lo establecido en Pliego de 
Bases del concurso público de selección de Aliado Estratégico.  
 

- Declaro que mi representada no se encuentra sujeta a prohibición legal alguna para celebrar 
contratos o negocios jurídicos con terceros. Así mismo, declaro que no se encuentra impedida 
para que se valide su experiencia técnica en el presente concurso público.  
 

- Declaro que el presente Compromiso de celebración de contrato EPC será elevado a escritura 
pública y autenticado ante Notario o autoridad pública que certifique que el contenido de este 
acto jurídico goza de legitimidad y legalidad. 
 

- [Nombre de la Empresa] asegura el cumplimiento de la normativa legal, ambiental y de seguridad 
aplicables en la ejecución del Proyecto. 

 
 
Sin otro particular, [Nombre de la Empresa], debidamente representada por [Nombre del Representante 
Legal], en su calidad de [Cargo: Gerente General / CEO / Presidente], queda a disposición para cualquier 
aclaración o información adicional que se considere necesaria en este proceso instaurado por la 
Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP. 
 
Atentamente,   
 
 
[Nombre del Representante Legal]   
[Cargo del Representante Legal] 
[Contacto y correo electrónico]   
[Nombre de la Empresa] 
 
FIRMA: 
 



 

 

 

ANEXO 6 

FORMULARIO NRO. 8 – DECLARACIÓN DE CAPEX Y OPEX OFERTADO. 
 

Por medio de la presente, declaro que en mi modelo económico financiero, he establecido los 

siguientes valores: 

 

CAPEX OFERTADO (SIN IVA): DETALLAR VALORES EN USD. 

OPEX OFERTADO (SIN IVA): DETELLAR VALORES EN USD. 

 

 

Para constancia de lo ofertado, suscribo este formulario, 

 

 

 

------------------------------------------------------- 

FIRMA DEL OFERENTE, SU REPRESENTANTE LEGAL, APODERADO O 

PROCURADOR COMÚN (según el caso) 

 

(LUGAR Y FECHA) 

 

 

- PUNTO 5: ASUNTOS VARIOS. 

Los miembros del Comité de Selección, como asuntos varios, disponen lo siguiente: 

La Secretaria del Comité, coordine la publicación de la presente acta, en la página web de la 

Empresa Pública HIDROEQUINOCCIO EP; y, adicionalmente, coordine el envío de la citada 

documentación a todos los oferentes participantes, a través del correo electrónico: 

info@empresaspichincha.com. 

Sin más puntos que tratar, se deja constancia que la reunión finalizó a las 17H30 del 16 de 

diciembre de 2024; sin embargo, el documento será suscrito una vez que se haya redactado el 

mismo. 

mailto:info@empresaspichincha.com


 

 

Para constancia y fe de lo actuado suscriben la presente: 

Miembros del Comité de Selección que intervienen con voz y con voto: 

 

 

Ing. Danny Santiago Martínez 

Gerente Administrativo Financiero 

Presidente del Comité de Selección. 

 

 

 

Ab. Juan Carlos Monteverde 

Gerente Jurídico  

Ing. Miguel León 

Gerente de Infraestructura 

 

 

 

 

Ing. Diego Almeida Ing. Santiago Yépez 

Director de la Unidad de Negocio 

Multidisciplinaria de Proyectos Público 

Privados  (E) 

Experto económico-financiero, 

quien será el Coordinador 

Financiero de la Unidad de 

Negocio Multidisciplinaria de 

Proyectos Público Privados 

 

Certifica lo actuado: 

 

Abg. Cristina Flores C. 

Secretaria del Comité de Selección 
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